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RESUMEN
En este documento, se expone el plan de negocios para llevar a cabo el Proyecto
“Ciudad La Victoria”. La idea del mismo es crear un conjunto de Edificios de
Vivienda dentro de una Mini Ciudad, al sur de Quito, la cual contará además con
un Estadio de Fútbol y un centro Comercial.
Se quiere con este documento demostrar, qué tan viable es el proyecto desde
diferentes puntos de vista: Económico, Mercado, Arquitectura, Costos y
Financiero.
Se le dedica un capítulo detallado a cada uno de los puntos antes mencionado,
demostrando así la viabilidad o no del proyecto, y las ventajas y desventajas del
mismo.
Se concluye al final con una propuesta de cambio de costos que hará que el
proyecto sea mucho más viable en uno de los aspectos más importantes que es
el financiero.
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ABSTRACT
In this document we develop the Bussiness Plan to make a reality the Project
“Ciudad La Victoria”. The idea of this Project is to create an small city inside the
southern part of Quito, with Buildings for the people to live in, an Stadium and a
Mall.
With this document I want to see how good this project in different areas  is:
Economics, Marketing, Architecture, a Financial.
I dedicate every chapter to each of the areas that I mentioned before, showing this
way if the project is good or not to invest in.
At the end is a proposal of change at the costs area, this proposal will make this
project more Financially viable.
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1.1 Análisis Económico del Ecuador
Un análisis de las variables macroeconómicas en el país muestra que no sólo
existe una estabilidad en el Ecuador sino que se ha ido mejorando, sobre todo en
los últimos 6 años.
Se ve intención de crecer en la industria de la construcción por parte del Gobierno
y sobre todo se incentiva a la construcción de vivienda, mediante tasas de interés
bajas para los créditos hipotecarios y que exista el capital para realizar dichos
créditos.
Con estos factores dichos la industria de construcción e inmobiliaria se ve con
tendencia a crecer y desarrollarse en los próximos años, por lo que se
recomienda Invertir en proyectos Inmobiliarios en la actualidad.
Todo esto se resume en el siguiente cuadro:
Variable 2008 2013 Tendencia Impacto enel Sector
PIB USD $62 MM USD $86 MM +
PIB Per Capita USD $4200 USD $5500 +
Construcción en el PIB 9% 10% +
Inflación 9% 4% +
Inflación en Construcción
Viviendas 17% 3% +
Tasa Créditos Hipotecarios 10,8% 10,6% +
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1.2 Ciudad La Victoria
Ciudad LA VICTORIA fue diseñada para crear, como su  nombre lo indica, una
ciudad dentro del Sur de Quito.
Del este proyecto se pueden resaltar cuatro puntos principales en lo que a
arquitectónico se refiere:
1. Áreas verdes
2. Estadio El Nacional
3. Centro Comercial
4. Vivienda
Para efectos de este plan de negocios se analizará la parte de vivienda tanto en
diseño, mercadeo, ventas, costos y financiero se refiere.
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1.3 Localización
A continuación un cuadro con los factores más importantes de la Localización  de
Ciudad La Victoria:
Factor Viabilidad para elProyecto
Terreno de baja pendiente
Vías de Acceso en Excelente y Buen Estado
Cercanía a Escuela
Cercanía a Principal Centro Comercial
Cercanía a Parques
Ubicado a 10 min de la Ave. Simón Bolívar
Ubicado a 2 min. De la Ave. P.Vicente Maldonado
1.4 Perfil del Cliente
Para determinar el segmento y el perfil del cliente al que nos queremos dirigir se
utilizó un estudio de mercado de la compañía Gridcon, la cual tiene años de
experiencia haciendo estos estudios dentro de la industria inmobiliaria.
Además de esto se hizo visita al sitio y  al sector, visitando a la competencia del
proyecto y averiguando datos de los mismos para luego desarrollar una estrategia
comercial.
Se determinó que el nuestro Perfil de Cliente debería ser el Siguiente:
FACTOR VARIABLE RESULTADO
Familiar Número de Miembros 3 a 5 miembros
Socio Económico Ingresos Familiares mensuales USD$1200 a USD$1500
Socio Económico Forma de Pago Preferida Crédito
Demográfico Ubicación Deseada Sur de Quito
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Demográfico Atributos del Entorno Deseados
Vías de acceso
Buena Vista
Cerca a centros Recreativos
Cerca a Hospitales / C. de Salud
Cerca a Centros Educativos
Socio Económico Atributos de la Vivienda Preferidos
Áreas verdes
Arquitectura
Tranquilidad
Seguridad
Servicios básicos
Conociendo estos atributos de vivienda preferidos por el cliente, se realizó el
siguiente cuadro comparativo de la competencia.
0
1
2
3
4
Localizació
n
Promotor
Servicios
que
brindan
Arquitectur
a
Precio x
Metro
cuadrado
Precio x
Unidad
Comparativo Cuidad Victoria vs. Líderes
Conjunto
Habitacional
Valencia 2
La Arcadia
Ciudad La Victoria
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1.5 Costos del Proyecto
A continuación los cuadros resúmenes de los costos del Proyecto
1.5.1 Resumen de Costos
Valor
Terreno $ 190.000,00
Costos Directos $         2.990.000,00
Costos Indirectos $            598.000,00
COSTO TOTAL $   3.778.000,00
5%
79%
16%
Porcentajes de los Costos
Terreno
Costos Directos
Costos Indirectos
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1.5.2 Costo M2 Vendible
CALCULO COSTO M2 VENDIBLE
Área Vendible (m2) 4560
Costo Total edificio $         3.778.000,00
Costo x m2 Vendible $             829,00
1.5.3 Acabos vs Obra Gris
60%
40%
Obra Gris vs Acabados
OBRA GRIS ACABADOS
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1.6 Análisis Financiero
Para determinar la rentabilidad del proyecto se realizó un análisis estático, es
decir comparando la utilidad vs costo, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el
tiempo. Y también se hizo un análisis dinámico, es decir, tomando en cuenta el
valor del dinero en el tiempo mediante el cálculo del Valor Actual Neto (VAN).
En cuanto a las sensibilidades, se elaboraron escenarios con el flujo obtenido en
el análisis dinámico, pero variando los precios, costos y periodos de recuperación
respectivamente.
Finalmente con las dos primeras metodologías podremos determinar si los costos
del proyecto van conforme al segmento de nuestro perfil de cliente elegido.
1.6.1 Resultados de Análisis Estático
ANÁLISIS ESTÁTICO
INGRESOS TOTALES (MILES DE USD) 4110
COSTOS TOTALES (MILES DE USD) 3779
UTILIDAD (MILES DE USD) 332
RENTABILIDAD 9%
A partir de este análisis se puede sacar las siguientes conclusiones:
 La utilidad del proyecto es de USD $ 332K, bastante baja considerando
que se están invirtiendo USD $ 3.779K.
 Una rentabilidad del 9% en 20 meses también es bastante baja, estamos
hablando de aproximadamente un 0.5% mensual, o una tasa del 6% anual.
 Hay que notar que el precio por metro cuadrado del proyecto está en USD
$900,00 mientras que el de la competencia está entre USD $700,00 y
USD$ 800,00.
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1.6.2 Resultados del Análisis Dinámico
Proyecto Sin Apalancar Proyecto Apalancado
Tasa de Descuento 19% 16%
Monto Capital Propio (USD) $3.779.000,00
$
2.279.000,00
Monto Financiado (USD) $ - $1.500.000,00
Máximo Endeudamiento $2.533.000,00 N/A
VAN (USD) $(75.000,00)
$
141.000,00
Análisis de Sensibilidad a Cambios en el Precio
Variación Precio m2 (%) 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
VAN (Miles de USD) 251 186 121 55 -10 -75 -141 -206 -271 -336 -402
Análisis de Sensibilidad a Cambios en los Costos Directos
Variación C.Directos % -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
VAN (Miles de USD) 134 82 29 -23 -75 -128 -180 -232 -284
 Con una tasa de descuento del 19%, el VAN del proyecto es de – USD
$75.000,00. Lo que nos indica otra vez que los costos están muy elevados.
 El proyecto es bastante sensible a un cambio tanto de precios como de
costos. Por el lado de los precios, no se puede incrementar los mismos ya
que estamos calculando con un precio por metro cuadrado, ya USD
$100,00 por encima del máximo de la competencia.
 El Flujo del Proyecto apalancado con una tasa de descuento del 16%, nos
da un VAN positivo de USD $141K. Esa sería la alternativa más adecuada
junto con una reducción en costos directos.
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2.1 Objetivos
Se pretende determinar qué variables de la Economía del Ecuador en la
actualidad son favorables a la inversión de los proyectos inmobiliarios.
También con este análisis se determinará las ventajas de realizar proyectos en el
sector inmobiliario.
2.2 Metodología
Procederemos  con el análisis histórico de las siguientes variables
macroeconómicas que a mí parecer son las más influyentes en la industria de la
construcción
:
- Producto Interno Bruto (PIB)
- PIB per Cápita
- La industria de la Construcción en el PIB
- La Inflación
- La Inflación en la Construcción de Viviendas
- Créditos Hipotecarios
2.3 Evolución del PIB en el Ecuador (2000-2012)
El más grande indicador de cómo está la economía en cualquier país
perteneciente a la ONU es el Producto Interno Bruto (PIB), que en resumen es la
suma de la producción de bienes y servicios de un país  en el período de un año.
En el Ecuador, este PIB ha cambiado desde el año 2000 según se observa en el
siguiente gráfico.
12
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Gráfico 1 PIB en el ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Junio-2013)
Como se puede ver la producción nacional tiene una tendencial crecimiento desde
el año 2000 para acá lo que desde ya nos impulsa de manera positiva a invertir.
2.4 El PIB Per Cápita
Para tener una visión más realista del desarrollo económico del Ecuador podemos
comparar el crecimiento de del PIB relacionado con el crecimiento de la
población. La razón del PIB para la Población nos da el PIB per Capita.
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Gráfico 2 PIB per Cápita Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Junio-2013)
El gráfico 2 nos muestra que el PIB per Capita tiene una tendencia creciente lo
cual, aunque no es un indicador realista de la distribución de la riqueza, es un
dato positivo también para la inversión.
2.5 La Industria de la construcción en el PIB
Ya enfocándonos en el área que nos concierne, debemos ver que parte del PIB
corresponde actualmente a la Construcción.
y = 323,52x + 1142,2
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Gráfico 3 Participación de las Industrias en el PIB (Año 2012)
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Junio-2013)
La Industria de la Construcción representó en el año 2012 el 10% de la
producción nacional, superando a los servicios de educación y salud, la
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, al Transporte y Almacenamiento e
igualando al Comercio al por mayor y al por menor. De hecho, es la tercera mayor
industria después de la Explotación de Minas y Canteras y la Industría
manufacturera.
Ahora analicemos la evolución de la construcción con respecto al PIB los últimos
12 años.
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Gráfico 4 Evolución de la Participación de la Construcción en el PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Junio-2013)
La participación de la Construcción en el total del PIB se viene incrementando
desde el año 2000, pero se puede evidenciar a partir del año 2006 un fuerte
aumento en la tasa de incremento.
2.6 La Inflación
Definitivamente una de las variables económicas que afecta más a cualquier
industria es La Inflación. La variación de precios anual afecta toda la cadena de
valor del proyecto, desde los proveedores, a la compañía hasta el mismo
productor.
El siguiente cuadro refleja las variaciones de este factor en los últimos 13 años.
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Gráfico 5 Inflación Total Ecuador (2000-2012)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Junio-2013)
A excepción de los años 2000 y 2001, los niveles inflacionarios en Ecuador se
han mantenido muy estables debajo del 10% y en un promedio de 5% en los
últimos 11 años. Cifras que dan la sensación de estabilidad y promueven la
inversión en nuevos proyectos.
2.7 Inflación del Ecuador vs. Inflación en la Construcción de
Viviendas
En los índices de Inflación del Ecuador se toma en cuenta los precios de todos los
productos y servicios en el país. Analicemos los cambios en estos contra los
cambios en los precios de los principales materiales de la construcción de
Viviendas del año 2006 al 2012.
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Gráfico 6 Inflación del Ecuador vs. Inflación en la Construcción de Viviendas
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Junio-2013)
A excepción de los años 2009 y 2012 la inflación de los principales materiales de
construcción de vivienda ha estado por encima de los niveles de inflación del país.
Sin embargo ambas inflaciones tienen tendencias similares al crecimiento o
disminución todos los años y estos últimos tres años para beneficio de los
constructores inmobiliarios de vivienda las cifras de inflación en la construcción
son muy cercanas a las del país.
2.8 Créditos Hipotecarios
Si bien hemos visto un crecimiento de la Industria de la Construcción en los
últimos años y las ventajas que nos da el sector para invertir en proyectos de la
misma; hay que analizar el porqué de este crecimiento.
La razón fundamental es que la gente ahora puede acceder más fácilmente a la
compra de una vivienda por medio de los Créditos Hipotecarios.
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Tabla 1 Tasas de Interes por Segmentos de Crédito
Fuente: BCE, IEM, Febrero 2010, BCE, IEM, Diciembre 2012, Franklin
Maiguashca,Archivo " MDI Septiembre 2012 14.pdf"
Las tasas de interés activas de crédito para el sector de la construcción desde el
2007 hasta el 2012 son de las más bajas entre los segmentos de crédito.
Hay que tener en cuenta que las dos tasas más bajas son los del segmento
Productivo Corporativo y del Productivo Empresarial cuyos montos de crédito
sobrepasan los USD 200.000,00.
Aquí se observa claramente la tendencia a incentivar la compra de viviendas por
parte del gobierno al fijar estas tasas tan bajas.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Segmentos Dic Dic Dic Dic Dic Dic
1. Productivo corporativo: créditos superiores a$1'. 10,72 9,14 9,19 8,68 8,17 8,17
2. Productivo empresarial: crédito entre $200mil y $1'0 a) - - 9,9 9,54 9,53 9,53
3. PYMES: créditos inferiores o igualesa$ 200 mil 13,15 11,13 11,28 11,3 11,2 11,2
4. Consumo 18 15,76 17,94 15,94 15,91 15,91
5. Consumo minorista b) 21,23 18,55 - - - -
6. Vivienda c) 12,13 10,87 11,15 10,38 10,64 10,64
7. Microcrédito acumulación ampliada d) 23,5 22,91 23,29 23,11 22,44 22,44
8. Microcrédito acumulación simple e) 31,55 29,16 27,78 25,37 25,2 25,2
9. Microcrédito minorista f) 41,47 31,84 30,54 29,04 28,82 28,82
a) Segmento creado en  junio 2009
b) En junio 2009 se unificaron los segmentos consumo y consumo minorista
c) Crédito a personas naturales y usuarios finales del inmueble para la adquisiciòn, construcción, reparaciòn, remodelaciòn y mejoramiento de la
vivienda propia con garantía hipotecaria
d) Créditos superiores a $ 10.000 otorgados a microempresarios con ventas anuales inferiores a $ 100.000, a trabajadores por cuenta propia o a un
grupo de prestatarios con garantía solidaria
e) Créditos superiores a $ 3.000 hasta $ 10.000 otorgados a microempresarios con ventas o ingresos inferiores a $ 100.000, a trabajadores por cuenta
propia o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria
f) Créditos inferiores o iguales a $ 3.000 otorgados a microempresarios con ventas anuales inferiores a $ 100.000. a trabajadores por cuenta propia o a
un grupo de prestatarios con garantía solidaria
TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES VIGENTES POR SEGMENTOS DE CREDITO,
DICIEMBRE 2007 - DICIEMBRE 2012
(Porcentajes)
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Tabla 2 Crédito Hipotecario por Banco
Fuente: Guía Inmobiliaria EKOS, Diciembre 2012
Las entidades financieras viendo el incentivo y las bajas tasas han sacado
productos como vemos en la figura anterior con créditos que van desde los
USD2.500,00 hasta la capacidad de endeudamiento del cliente. Y no sólo para la
compra de vivienda terminada, sino para la compra de terrenos e inclusive la
llamada vivienda Vacacional. El Biess presta hasta el 100% del avalúo de la
vivienda, algo que ha resultado beneficioso para los compradores pero no muy
beneficioso para los generadores de proyectos inmobiliarios ya que lo que
interesa en las ventas es recibir el dinero de la entrada para comenzar la
construcción del proyecto.
Entidad Financiera Nombre del Crédito Desde Hasta % delFinanciamiento
Banco Bolivariano Plan Visión Vivienda  $                    10.000,00  $                                         250.000,00 70% del avalúo
Banco de Guayaquil Casa Fácil  $                    14.000,00  $                                         200.000,00 70% del avalúo
Compra de Casa  $                    35.000,00  $                                         400.000,00 80% del avalúo
Ampliación y remodelación  $                                   -  $                                                           - Hasta el 50% delValor del Inmueble
Construcción  $                    35.000,00  $                                         195.000,00 Hasta el 70% delProyecto
Construye para el Pacífico  $                      2.500,00  $                                         175.000,00 70% del avalúo
Hipotéca Pacífico  $                      2.500,00 200000 80% del avalúo
Banco Pichincha Crédito Habitar  $                      3.000,00
Standard de  USD150.000 pero
dependiendo de la capacidad de
endeudamiento del cliente
hasta cualquier monto.
70% del avalúo
BIESS Crédito Hipotecario  $                    10.000,00  $                                         200.000,00
100% del avalúo si
hasta USD 100.000,
80% si supera los
USD125.000
Crédito Hipotecario para Viviendas Sin Montos Mínimos  $                                         150.000,00 75% del avalúo
Vivienda Vacacional Sin Montos Mínimos  $                                         150.000,00 50% del avalúo
Terrenos Sin Montos Mínimos  $                                         100.000,00 70% del avalúo
Coop. 29 de Octubre Crédito de Vivienda Sin Montos Mínimos
USD 50.000 Fondos Propios
USD 100.000 Redescuento CFN
USD 42.000 Redescuento BEV
70% del avalúo
BGR BGR Tu Casa 10000 USD 80.000 en civiles y USD150.000 en militares
70% del avalúo en
civiles y 90% en
militares
Banco Promérica Crédito de Vivienda $10.000,00(con excepciones)
Depende de capacidad de pago
del cliente 70% del avalúo
Banco Internacional
Banco del Pacífico
Produbanco
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2.9 Conclusiones
- El análisis de las variables macroeconómicas en el país muestra que no
sólo existe una estabilidad en el Ecuador sino que se ha ido mejorando,
sobre todo en los últimos 6 años.
- Se ve intención de crecer en la industria de la construcción por parte del
Gobierno y sobre todo se incentiva a la construcción de vivienda, mediante
tasas de interés bajas para los créditos hipotecarios y que exista el capital
para realizar dichos créditos.
- Con estos factores dichos la industria de construcción e inmobiliaria se ve
con tendencia a crecer y desarrollarse en los próximos años, por lo que se
recomienda Invertir en proyectos Inmobiliarios en la actualidad.
2.10Cuadro Resumen
Para sustentar las conclusiones antes mencionadas se realizó el siguiente cuadro
resumen:
Variable 2008 2013 Tendencia Impacto enel Sector
PIB USD $62 MM USD $86 MM +
PIB Per Capita USD $4200 USD $5500 +
Construcción en el PIB 9% 10% +
Inflación 9% 4% +
Inflación en Construcción
Viviendas 17% 3% +
Tasa Créditos Hipotecarios 10,8% 10,6% +
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3.1 Introducción
El Sur de la Ciudad de Quito es un sector que se está desarrollando
increíblemente en el ámbito inmobiliario en los últimos años.
Aprovechando la donación de un terreno de 20 hectáreas ubicado al Sur de la
Ciudad en el sector del Beaterio, nació la idea de este gran proyecto llamado
“Ciudad La Victoria”
Ilustración 1 Vivienda Ciudad La Victoria
Fuente: Google Earth
Elaborado por: Freddy Lanas S.
El proyecto consta de 21 Bloques de vivienda, con un total de 1281
departamentos, que por su diseño, junto con sus áreas verdes, y canchas
deportivas harán un cambio radical en la forma de vivir en el sector
23
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3.2 Ubicación
Ilustración 2 Ubicación en la Ciudad de Quito
Fuente: Google Maps
Elaborado por: Freddy Lanas S.
Latitud: 0o18´56” S
Longitud: 78o32´23” O
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Ilustración 3 Ubicación del Proyecto: Calles Aledañas
Fuente: Google Maps
Elaborado por: Freddy Lanas S.
3.3 Linderos
Norte: Calle 5
Sur: Avenida el Beaterio
Oeste: Terreno
Este: Sector El Conde
3.4 Factores de Interés
3.4.1 Morfología del Terreno
Actualmente en el terreno de 20 hectáreas existen un par de  galpones que serán
derrocados.
Está rodeado de cerca  metálica en su perímetro. A simple vista se nota que es un
terreno prácticamente plano, con una inclinación casi nula.
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Ilustración 4 Vista del Terreno 1
Fotografía tomada por: Freddy Lanas S.
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Ilustración 5 Vista del Terreno 2
Fotografía tomada por: Freddy Lanas S.
3.4.2 Vialidad
La Vía de Ingreso principal al proyecto que está ubicada al sur del Mismo es la
Avenida El Beaterio, la cual se encuentra en excelente estado; muy
probablemente esto se deba a que es la vía de acceso para el transporte de la
distribuidora de Gasolina PetroComercial “El Beaterio” ubicado justo en frente de
lo que será “Ciudad La Victoria”.
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Ilustración 6 Ave. El Beaterio y PetroComercial
Fotografía tomada por: Freddy Lanas S.
Ilustración 7 Calle 5, Norte del Proyecto
Las demás vías que rodean el proyecto son adoquinadas y se encuentran en un
estado transitable sin mayores daños a la fecha.
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Cuenta también con la ventaja de estar muy cerca de una de las principales
Avenidas del Sur de la ciudad, como lo es la Av. Pedro Vicente Maldonado.
3.4.3 Servicios
A una cuadra de “Ciudad La Victoria” se encuentra la Unidad Educativa Municipal
Experimental Bicentenario, una de las escuelas del Milenio que el gobierno actual
ha impulsado. Para la publicidad del proyecto esto va a ser de mucha ayuda, ya
que al ser departamentos para familias, la ventaja de tener una escuela con esta
infraestructura y tan cercana le va a dar un plus a la venta de los mismos.
Ilustración 8 Unidad Educativa Municipal Experimental Bicentenario
Fotografía tomada por: Freddy Lanas S.
Justo al frente como mencione antes está Petro Comercial “El Beaterio” que
además de facilitar el problema de combustible a las personas de la zona, ha
mejorado el estado de la vía de la misma.
A pesar de que el Proyecto contará con áreas verdes y de recreación, existe un
parque apenas a dos cuadras del mismo para que la gente pueda trotar y
ejercitarse.
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Ilustración 9 Parque cercano al Proyecto
Fotografía tomada por: Freddy Lanas S.
El Nuevo centro comercial Quicentro Sur, uno de los más grandes de la capital se
encuentra a 4.5Km.
Ilustración 10 Centro Comercial Quicentro Sur
Fuente: blog.icsc.org
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Ilustración 11 Servicios Cercanos
Fuente: Google Maps
Elaborado por: Freddy Lanas S.(Julio-2013)
31
PROYECTO CIUDAD LA VICTORIA                    FREDDY LANAS SALVADOR
3.4.4 Cercanía
El proyecto se encuentra a 10 minutos de la Ave. Simón Bolívar, la misma que
une el norte de la Ciudad con el  Sur. Esta es una gran ventaja ya que sin tener
que pasar por el tráfico interno propio de Quito, los habitantes de Ciudad La
Victoria podrán desplazarse rápidamente.
Como ya  mencioné antes se encuentra a 2 minutos de la Ave. Pedro Vicente
Maldonado, que es una de las principales vías del Sur de la ciudad.
3.5 Conclusiones
- El terreno es muy apto para la construcción por su morfología de pendiente
casi nula.
- La principal vía de acceso al Proyecto está en excelente estado. Las vías
aledañas están en buen estado.
- El proyecto se encuentra muy bien ubicado en cuanto a lo que se refiere a
servicios de la zona, cerca de uno de los principales centros comerciales
de la ciudad, de una de las escuelas que el Gobierno ha instalado con
modernas formas de estudio; y cerca de parques donde se puede realizar
actividades al aire libre.
- En cuanto a cercanía, Ciudad la Victoria está ubicada de tal forma que
puede conectarse fácilmente con el Norte y el resto del Sur de Quito.
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3.6 Cuadro Resumen
Para sustentar las conclusiones hechas de este capítulo, presento el siguiente
cuadro:
Factor Viabilidad para elProyecto
Terreno de baja pendiente
Vías de Acceso en Excelente y Buen Estado
Cercanía a Escuela
Cercanía a Principal Centro Comercial
Cercanía a Parques
Ubicado a 10 min de la Ave. Simón Bolívar
Ubicado a 2 min. De la Ave. P.Vicente Maldonado
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4.1 Objetivos
Con el fin de determinar el perfil del cliente del proyecto se realizará un análisis de
la demanda y de la oferta en el sur de la ciudad de Quito.
Se pretende determinar la principal competencia en el sector y la posición de
nuestro proyecto en relación a estas.
4.2 Metodología
Para el estudio de la demanda se utilizarán los datos proporcionados por la
empresa Gridcon.
Para el estudio de la oferta en el sector se comparará los datos tomados en visita
a los diferentes proyectos de la zona con nuestro proyecto.
Los datos a considerarse serán:
- Localización
- Promotor
- Estado de Ejecución
- Servicios
- Unidades de Vivienda
- Áreas por Unidad
- Precio prom. x Unidad
- Precio metro cuadrado
- % de Absorción
- Publicidad
-
4.3 La Demanda
4.3.1 Características del Mercado a Analizar
Del estudio de mercado realizado por Gridcon, analizaré el grupo según los
factores que se describe a continuación:
 Género: Hombres y mujeres
 Edad: Entre 25 y 60 años.
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 País: Ecuador
 Ciudad: Quito
De este grupo de personas se evaluará a las personas que tengan interés en
comprar vivienda en el Sur de la ciudad de Quito.
4.3.2 Interés de compra de Vivienda
“En la actualidad un 57% de la gente de Quito cree que la época es la adecuada
para comprarse una vivienda. Así mismo, el 37% de las familias opina que las
condiciones actuales son mejores que las del año pasado para adquirir vivienda; el
30% piensa que son iguales y el 33% considera que son peores que antes.”1
“A pesar del optimismo que se aprecia en las consideraciones previas, solamente
el 30,08% de los hogares de Quito ha manifestado interés en adquirir una nueva
vivienda hasta dentro de tres años. Debe tenerse en cuenta que este interés
actual por adquirir vivienda es inferior a los registrados en los análisis realizados
en años anteriores: 2005, 38% y 2007, 39%. En el análisis por niveles
socioeconómicos (NSE), los mayores interesados se encuentran en los extremos:
42,59% entre el estrato bajo y 39,15% entre el alto.”2
Gráfico 7 Época Adecuada de compra de Vivienda Quito
Fuente: Gridcon
1 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
2 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
57%
43%
Es la época para comprar vivienda?
Época Adecuada
No época Adecuada
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Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
Gráfico 8 Interés en adquirir vivienda según NSE(Nivel Socio Económico)
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
Ciudad La Victoria se enfocará en un segmento Medio Típico, podemos observar
que el 23% de los interesados en comprar vivienda se encuentran en este Nivel
Socio económico.
4.3.3 Modalidad de Contrato Actual
“Más de la mitad (51%) de las familias quiteñas ocupan actualmente una vivienda
arrendada; sin embargo, un significativo 44% afirma disponer ya de una
residencia propia. Este volumen es muy superior a los registrados en las
investigaciones pasadas: 39% en 2005 y 28% en 2007.”3
3 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
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Gráfico 9 Modalidad de Contrato Actual de Vivienda
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
Gráfico 10 Modalidad de Contrato en Quito por NSE (Nivel Socio Económico)
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
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Como muestra la gráfica en el Nivel Medio típico se encuentra un 53.99% de
personas que todavía se encuentra arrendando vivienda. Este es un segmento
bastante amplio para la venta de vivienda en Ciudad La Victoria.
4.3.4 Emplazamiento preferido de la Vivienda
“Aunque la seguridad constituye el factor más importante entre la demanda
general de Quito, la mayoría de ésta (65%) manifiesta su preferencia por adquirir
una vivienda completamente independiente; la diferencia (35%) sí optaría por
comprar una vivienda que sea parte de un conjunto cerrado o condominio.
No obstante, debe observarse que entre las clases altas sí es mayor la
preferencia por vivir en un conjunto cerrado, mientras que los NSE del medio alto
hacia abajo optarían, primordialmente, por una vivienda completamente
independiente. “ 4
Gráfico 11 Emplazamiento preferido de la Vivienda según NSE
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
4 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
22%
57%
65%
75%
68%65%
35%
29%
20% 18%
13%
8% 6% 5%
13%
Alto Medio Alto Medio Típico Medio Bajo Bajo
Emplazamiento preferido de la Vivienda
Completamente Independiente Conjunto Cerrado Condominio
Ciudad
LA
VICTORIA
39
PROYECTO CIUDAD LA VICTORIA                    FREDDY LANAS SALVADOR
Ciudad La Victoria es el sitio ideal para vivir para el 29% de las personas del
segmento medio típico que buscan vivir en un conjunto cerrado.
4.3.5 Sector Preferido
Aunque la mayoría de gente en la ciudad de Quito prefiere vivir en el Norte, gran
porcentaje tiene como preferencia vivir en el Sur; encontrándose esta opción en el
tercer lugar preferido por los Quiteños con un 14%.
Gráfico 12 Preferencia de Sector de Vivienda en Quito
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
4.3.6 Principales atributos del entorno de Vivienda
“No existe entre las familias de Quito una característica de la vivienda que sobre
salga de manera determinante; no obstante, el factor SEGURIDAD es el de mayor
mención (17,90%), y vienen a continuación más de una decena de factores que la
demanda requeriría en este aspecto.
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En todo caso, lo que la gente quiteña requiere, en general, es que su vivienda
esté cerca de centros de salud, comerciales, educativos, financieros y de servicios
públicos.”5
Gráfico 13 Principales atributos del entorno de Vivienda
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
4.3.7 Preferencias en atributos de la Vivienda
La provisión de zonas verdes se destaca con un 23% de preferencia entre otras
características que los hogares quiteños desearían para su vivienda.
Además los quiteños se fijan también en que su vivienda tenga una arquitectura
vistosa (17%), tranquilidad (13%) y Juegos infantiles (10%).6
5 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
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Gráfico 14 Preferencias en atributos de la Vivienda en Quito
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
4.3.8 Medios de promoción preferidos
“La televisión (26,42%) constituye el principal medio en el cual los hogares de
Quito buscan información acerca de proyectos de vivienda.
Se destaca, también, el uso de la prensa (18,44%), las inmobiliarias (13,86%) y
los medios virtuales (11,47%). Debe notarse que las Ferias de vivienda han
perdido la vigencia e importancia que antaño tenían.”7
6 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
7 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
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Gráfico 15 Medios de promoción preferidos
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Gridcon (Dic-2012)
4.3.9 Forma de Pago de la Vivienda
“Es casi unánime la decisión de las familias de Quito de adquirir su nueva
vivienda mediante un crédito, pues inclusive las clases más altas harían uso de
esta opción.”8 Esto se debe principalmente a la estabilidad económica que vive el
país lo que ha facilitado que pueda otorgarse créditos de mayor monto a más
largo plazo, y con la seguridad de cuotas casi fijas, es decir, sin mucha variación.
8 Gridcon, ESTUDIO DE DEMANDA QUITO 2012.pdf, Dic-2012
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Gráfico 16 Forma de pago preferida
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
Gráfico 17 Plazo preferido para cubrir el crédito
Fuente: Gridcon
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto 2013)
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4.4 La Oferta
Por medio de los diferentes medios de información como el Internet y revistas
principalmente se obtuvo la siguiente base de datos:
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Tabla 3 Oferta de Vivienda en el Sur de Quito
Fuente:www.plusvalía.com, Guía Inmobiliaria EKOS, Diciembre 2012
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De aquí se determinó que los proyectos que más competencia representan a
Cuidad La Victoria son 3:
Tabla 4 Principal Competencia
Elaborado por Freddy Lanas S. (Junio-13)
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4.4.1 Localización
Tabla 5 Dirección de los Proyectos
Elaborado por Freddy Lanas S. (Junio-13)
4 Ciudad La Victoria  Avenida El Beaterio
3 La Arcadia  Entrada al Beaterio
2 Conjunto Habitacional Valencia 2  Entrada al Beaterio
1 El Portal de la Magdalena Calle Balzapamba S10-530 e Illescas
No. NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN
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Ilustración 12 Ubicación de la Competencia
Elaborado por Freddy Lanas S. (Julio-13)
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4 Ciudad La Victoria Christian WieseArquitectos
3 La Arcadia Proinmobiliaria
2 Conjunto Habitacional Valencia 2 Proinmobiliaria
1 El Portal de la Magdalena Constructora Tamayo
No. NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR
4.4.2 Promotor
Tabla 6 Promotores de los Proyectos
Elaborado por Freddy Lanas
Proinmobiliaria es de los promotores más grandes que trabaja en el mercado de
bienes inmuebles de la ciudad de Quito. Constructora Tamayo no es de mucho
renombre.  Christian Wiese cómo arquitecto es muy reconocido en todo el país.
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4.4.3 Estado de Ejecución
Tabla 7 Estado de ejecución de Obra de los Proyectos (Julio-2013)
Elaborado por: Freddy Lanas S.
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1 El Portal de la Magdalena 65%
4 Ciudad La Victoria
3 La Arcadia
2 Conjunto Habitacional Valencia 2
ESTADO DE
EJECUCIÓN DE
OBRA
90%
15%
0%
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4.4.4 Servicios que brindan
Tabla 8 Servicios que Brindan los proyectos
Elaborado por: Freddy Lanas S.
No. NOMBRE DEL PROYECTO SERVICIOS QUE BRINDAN
1 El Portal de la Magdalena Guardianía, Agua Caliente, Cancha de usomúltiple, juegos infantiles, plaza central.
4 Ciudad La Victoria
3 La Arcadia
2 Conjunto Habitacional Valencia 2 Guardianía, Agua Caliente, Cancha de usomúltiple, gimnasio, sauna, turco, otras
Guardianía, Agua Caliente, Cancha de uso
múltiple, gimnasio, sauna, turco, otras
Guardianía, Agua Caliente (Gas
centralizado), Cancha de uso múltiple,
juegos infantiles, Área de BBQ,Ascensor.
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4.4.5 Unidades de Vivienda
Tabla 9 Unidades de Vivienda por Proyecto
Elaborado por: Freddy Lanas S.(Julio 2013)
SUITES
CASAS
DEPARTAMENTOS 104 55-83m2 $ 800,00 $ 61.000,00
COMERCIOS 5
OFICINAS
OTROS
SUITES
CASAS
DEPARTAMENTOS 9 (disp) 55-65 $ 673,00 $ 40.000,00
COMERCIOS
OFICINAS
OTROS
SUITES
CASAS
DEPARTAMENTOS 184 55-65 $ 694,00 $ 40.000,00
COMERCIOS
OFICINAS
OTROS
SUITES
CASAS
DEPARTAMENTOS 180 (Fase 1) 65 $ 900,00 $ 58.500,00
COMERCIOS
OFICINAS
OTROS
Ciudad La Victoria4
TIPO CANTID.
m2
(ÚTILES)
PROMEDIO
PRECIO $/m2
PRECIO
PROMEDIO
VIVIENDA
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1 El Portal de la Magdalena
3 La Arcadia
2 Conjunto Habitacional Valencia 2
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4.4.6 Porcentaje de Absorción
Tabla 10 Porcentajes de Absorción de los Proyecto
Elaborado por: Freddy Lanas S.
4.5 Cuadro Comparativo
PROYECTO
El Portal de
la
Magdalena
Conjunto
Habitacional
Valencia 2
La
Arcadia
Ciudad
La
Victoria
Factor Ponderación Calificación
Localización 0,15 3 4 4 4
Promotor 0,05 2 4 4 4
Servicios que brindan 0,2 3 3 3 4
Arquitectura 0,2 4 3 3 4
Precio x Metro cuadrado 0,2 3 4 4 2
Precio x Unidad 0,2 2 4 4 3
TOTAL 1 17 22 22 21
TOTAL PONDERADO 2,95 3,6 3,6 3,4
* Siendo 4 la Mayor calificación
Tabla 11 Comparativo de Proyectos por Factores
Elaborado por: Freddy Lanas S.
De este cuadro se puede ver que los proyectos líderes son Valencia 2 y La
Arcadia, la similitud que existe en los puntajes de ambas se debe a que son de un
mismo constructor y a la vez están muy cerca la una de la otra.
Aquí también notamos que una gran desventaja de Ciudad La Victoria es el precio
muy elevado sobre la competencia.
En la siguiente gráfica se observa una comparación de factores de los Proyectos
líder en la zona vs. Ciudad Victoria.
NOMBRE DEL PROYECTO UNIDADESTOTALES
VENDIDAS A
LA FECHA
FECHA
INICIO
VENTAS
% ABSORCIÓN
El Portal de la Magdalena 104 47 feb-12 2,8%
Conjunto Habitacional Valencia 2 166 164 oct-11 4,9%
La Arcadia 184 37 dic-12 2,9%
Ciudad La Victoria 180 0 N/A 0,0%
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Gráfico 18 Comparativo Cuidad Victoria vs. Líderes
Elaborado por: Freddy Lanas S. (Julio-2013)
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4.6 Fichas Utilizadas en el Estudio
4.6.1 Conjunto Habitacional Valencia 2
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4.6.2 Conjunto Residencial La Arcadia
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4.6.3 El Portal de la Magdalena
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4.7 Conclusiones
-Basados en el estudio de la demanda en Quito, se puede determinar el siguiente
Perfil de Cliente para nuestro proyecto:
FACTOR VARIABLE RESULTADO
Familiar Número de Miembros 3 a 5 miembros
Socio Económico Ingresos Familiares mensuales USD$1200 a USD$1500
Socio Económico Forma de Pago Preferida Crédito
Demográfico Ubicación Deseada Sur de Quito
Demográfico Atributos del Entorno Deseados
Vías de acceso
Buena Vista
Cerca a centros Recreativos
Cerca a Hospitales / C. de Salud
Cerca a Centros Educativos
Socio Económico Atributos de la Vivienda Preferidos
Áreas verdes
Arquitectura
Tranquilidad
Seguridad
Servicios básicos
- Con respecto a la competencia se puede ver que tenemos una gran
ventaja en lo que a Arquitectura se refiere, ya que como veremos en el
capítulo siguiente se quiere construir estos edificios como los del norte de
la ciudad. Por otro lado esto eleva los costos de construcción, lo cual nos
lleva a la mayor desventaja frente a la competencia, que es un elevado
precio de metro cuadrado.
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5
5.1 Criterios del Diseño Arquitectónico
Ciudad LA VICTORIA fue diseñada para crear, como su  nombre lo indica, una
ciudad dentro del Sur de Quito.
5.2 Puntos principales del Diseño
Del este proyecto se pueden resaltar cuatro puntos principales en lo que a
arquitectónico se refiere:
5. Áreas verdes
6. Estadio El Nacional
7. Centro Comercial
8. Vivienda
Ilustración 13 Distribución Ciudad La Victoria
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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5.2.1 Áreas Verdes
Algo fuera de lo común  del diseño del proyecto es que se  la mayoría de área del
mismo es área verde, se puede decir que de las 20 hectáreas de implantación 12
son plazas y jardines, es decir un 60%.
Cuando en la mayoría de proyectos en la actualidad se da prioridad a una mayor
área construida y vendible; aquí se distribuye el espacio de vivienda y de las otras
obras de manera tan eficiente que las áreas verdes son abundantes.
5.2.2 Estadio El Nacional
Actualmente en la mayoría de sociedades y sobre todo en las ciudades de Latino
América, el fútbol se ha vuelto el evento donde la gran mayoría de gente se reúne
semanalmente; llegando los Estadios a sustituir a lo que hace unas décadas atrás
eran las plazas. Pensando en esto y con el objetivo antes mencionado de que
esto sea una ciudad se construirá en LA VICTORIA el estadio de uno de los
equipos emblemas de Quito, El Nacional.
El Estadio será del mismo estilo de las sedes en las que juegan los grandes
equipos en Europa, entre sus características principales encontramos:
Esquema compacto y erguido de 220mx186mx39m que privilegia el espectáculo
y apoyo al equipo.
Graderíos más verticales de 37 grados  reducen la distancia al espectáculo.
Ilustración 14 Detalle en Sección del Estadio
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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Mayor confort para el espectador .Graderíos 100% cubiertos de la intemperie.
Ilustración 15 Vista Frontal de Graderíos
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Accesos por medio de 6 rampas monumentales y puntos fijos con ascensores.
Ilustración 16 Vistas Estadio
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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La posición privilegiada de sus 184 Suites en el centro del Estadio y no en el
perímetro externo lo cual brinda Mayor cercanía al campo de juego y mejor
visibilidad.
Dispondrá de 3000 parqueaderos para los aficionados.
5.2.3 El Centro Comercial
El comercio es un área fundamental en cualquier ciudad. LA VICTORIA dispondrá
en su interior de un moderno centro comercial con 363 locales comerciales.
Ilustración 17 Vista Centro Comercial
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
5.2.4 La Vivienda
La Ciudad tendrá 21 bloques de departamentos, con un total de 1512 unidades de
vivienda y 1701 parqueaderos. Los detalles arquitectónicos de la misma se
desarrollan más adelante en este capítulo.
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5.3 Implantación
Ilustración 18 Implantación Ciudad La Victoria
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas (Julio-2013)
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5.4 Áreas de Construcción de la Vivienda
AREA DE CONSTRUCCIÓN x BLOQUE m2
Edificio 5450
Estacionamiento 1800
Urbanización 460
Total 7710
Tabla 12 Áreas de Construcción x Bloque
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas (Julio-2013)
Gráfico 19 Porcentaje de Áreas de Construcción
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas (Julio-2013)
71%
23%
6%
Porcentaje de Áreas de Construcción
Edificios
Estacionamientos
Urbanización
66
PROYECTO CIUDAD LA VICTORIA                    FREDDY LANAS SALVADOR
5.5 Áreas Vendibles vs Circulación y Sociales
ÁREAS m2
Área Vendible 4560
Área Circulación 480
Área Social 410
Total 5450
Tabla 13 Áreas Vendibles, Circulación y Sociales
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas (Julio-2013)
Gráfico 20 Porcentaje de Áreas Vendibles, Circulación y Sociales
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas (Julio-2013)
A diferencia de los edificios de la competencia, los Edificios de Ciudad la Victoria
tienen cada uno, área social ubicada en la terraza, la cual representa un 7% del
área total.
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5.6 Tipos de Departamento
Los bloques de vivienda de Ciudad La Victoria, tendrán básicamente 3 tipos de
departamentos.
 Tipo A
 Tipo B
 Tipo C
5.6.1 Departamento Tipo A
Este primer departamento es en realidad una Suite de aproximadamente 40
metros cuadrados. Ideal para parejas jóvenes, recién casados o parejas de
adultos mayores.
Consta de un dormitorio Principal (11 m2), la Sala Comedor (12 m2), un baño (4
m2) y la cocina (7 m2).
Ilustración 19 Departamento Tipo A
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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5.6.2 Departamento Tipo B
Este tipo de departamento tiene aproximadamente 60 metros cuadrados. Ideal
para parejas con un hijo, O tal vez una pareja de adultos jóvenes o mayores que
deseen utilizar el segundo cuarto como estudio.
Consta de un dormitorio Principal (14 m2) con un vestidor (3 m2) y un baño (3.6
m2), un segundo Dormitorio/ Estudio (8.4 m2), la Sala Comedor (14 m2), un baño
(3 m2) y la cocina (5.5 m2).
Ilustración 20 Departamento tipo B
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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5.6.3 Departamento Tipo C
Este tipo de departamento es el más amplio de los  3 y tiene aproximadamente 90
metros cuadrados. Ideal para familias con 4 y hasta 5 miembros.
Consta de un dormitorio Principal (15 m2) con un baño (4.5 m2), un segundo
Dormitorio (10 m2), un tercer Dormitorio (8 m2),  la Sala Comedor (27 m2), un
baño (4.5 m2) y la cocina (8 m2).
Ilustración 21 Departamento Tipo C
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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5.7 Áreas Comunales
Los Bloques de Vivienda de Ciudad La Victoria contarán con áreas comunales
elegantes dignas del proyecto.
Ilustración 22 Vista 1 Terraza Bloques
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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Ilustración 23 Vista 2 Terraza Bloques
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Ilustración 24 Render: Terraza Bloque Vivienda
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Ilustración 25 Plano de Terraza Comunal
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
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5.8 Materiales de Acabados
Se tiene la falsa idea de que por ser la gente del Sur de Quito en su mayoría de
segmento económico Medio Típico o Medio Bajo, los materiales de acabados no
deberían ser tan buenos. Ciudad la Victoria piensa marcar la diferencia poniendo
en sus edificios acabados de calidad y  de buenas marcas.
Así se describen en el siguiente cuadro los acabados que se utilizarán:
ITEM Material Marca
Puertas Principales e Interiores Madera color Café Sr. Luis Chiles
Chapas Metal color dorado Cesa
Piezas Sanitarias Cerámica Vitrificada color Blanco Edesa
Muebles de cocina, closet y baño Madera color Roble Golden Decorative
Piso Flotante Varios Materiales color  Roble Golden Madetrek
Alfombra Color Beige ORM
Ascensor Color Plata Mitsubishi
Sistemas de Acceso Varios Materiales Consel
Citófonos Varios Materiales Marca True
Tabla 14 Acabados Edificio Ciudad La Victoria
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas (Agosto-2013)
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5.9 Conclusiones
 La Arquitectura de los Edificios de Ciudad La Victoria está diseñada como
los mismos edificios del norte de la ciudad.
 Se introduce dos tipos de departamentos que no son comunes en la Zona,
como lo son la Suite (Departamento tipo A, con 40 metros cuadrados) y el
Departamento tipo C, con 90 metros cuadrados.
 No se deja de lado el tipo de departamento que es el que más vende en la
zona que es el Tipo B con 60 metros cuadrados.
 A diferencia de la competencia, cada edificio contará con una terraza
accesible comunal y una sala comunal. Los otros conjuntos en la zona
cuentan con áreas comunales sólo fuera del edificio.
 Los acabados son de reconocidas marcas en el Ecuador con el fin de dar
un toque de elegancia a cada departamento.
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6
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6.1 Objetivo
Obtener los costos del proyecto tanto bruto como vendible, para a partir de esto
determinar el mejor precio.
6.2 Definiciones
Como ya se indicó en capítulos anteriores Ciudad La Victoria consta de 4 partes
principales que la componen:
- Estadio El Nacional
- Áreas verdes y Recreativas
- Centro Comercial La Victoria
- Viviendas
Para efectos de este plan de negocios en este capítulo y en los posteriores se
analizará la parte de Viviendas.
Ciudad La Victoria tendrá 21 bloques de vivienda o edificios, cada uno de estos se
considerará como una fase del proyecto por lo que tendremos 21 fases tanto de
construcción como de ventas.
Al ser los edificios iguales entre sí el proceso será analizar los costos de cada uno
y replicarlos para las siguientes fases
6.3 Resumen de Costo total del proyecto
Valor
Terreno $190.000,00
Costos Directos $2.990.000,00
Costos Indirectos $598.000,00
COSTO TOTAL $   3.778.000,00
Tabla 15 Resumen de Costos del Proyecto
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
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Gráfico 21 Porcentajes del Total de Costos
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
Los costos directos representan un 79% del proyecto, los indirectos un 16%,
mientras el terreno un 5%.
De aquí podemos calcular el costo por metro cuadrado bruto.
CALCULO COSTO M2 BRUTO
Área de Construcción (m2) 7250
Costo Total edificio $         3.778.000,00
Costo x m2 Bruto $             521,00
Tabla 16 Costo m2 bruto
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
5%
79%
16%
Porcentajes de los Costos
Terreno
Costos Directos
Costos Indirectos
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Este valor por metro cuadrado bruto de USD $521,00 es normal para la
construcción en esta zona de la ciudad y considerando nuestro segmento meta.
6.4 Costo por metro cuadrado Vendible
CALCULO COSTO M2 VENDIBLE
Área Vendible (m2) 4560
Costo Total edificio $         3.778.000,00
Costo x m2 Vendible $             829,00
Tabla 17 Cálculo Costo m2 Vendible
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Julio-2013)
Por el otro lado el costo por metro cuadrado vendible es demasiado alto
considerando que el precio de venta de la competencia está en un promedio de
USD $700,00 a USD $800,00.
6.5 Costo del Terreno
El precio de mercado del metro cuadrado de terreno promedio por la zona es de
USD $80,00, el área de influencia de cada edificio en total es de 2400 metros
cuadrados, esto nos da un total de costo de terreno de USD $ 190.000,00.
CALCULO COSTO DEL TERRENO
Costo Mercado Metro
Cuadrado
$
80,00
Área Influencia x Edificio (m2) 2400
Total Costo Terreno $ 192.000,00
Tabla 18 Cálculo Costo del Terreno
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Julio-2013)
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6.6 Costos Directos
6.6.1 Resumen de Costos Directos
Tabla 19 Resumen de Costos Directos
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
Podemos ver que el mayor porcentaje de los costos directos están en el rubro de
ESTRUCTURA con 43%, y dentro de este, el rubro de ACERO ESTRUCTURAL
representa el 30% del total de costos directos.
Otros Costos Directos representativos son la Carpintería de Madera, Pisos y
barrederas, Aluminio-Vidrio, Recubrimientos, Instalaciones eléctricas.
RUBRO 2013 % del Total
TRABAJOS PRELIMINARES 53.000,00$ 2%
CIMENTACIONES 58.000,00$ 2%
ESTRUCTURA 1.300.000,00$ 44%
ELEMENTOS DE HORMIGON 30.000,00$ 1%
PAREDES 90.000,00$ 3%
RECUBRIMIENTOS 247.000,00$ 8%
PISOS Y BARREDERAS 116.000,00$ 4%
ALUMINIO-VIDRIO 113.000,00$ 4%
CARPINTERÍA METÁLICA 16.000,00$ 1%
CARPINTERÍA DE MADERA 220.000,00$ 7%
CERRAJERIA 9.000,00$ 0%
PINTURAS Y LACAS 55.000,00$ 2%
TUMBADOS FALSOS 91.000,00$ 3%
PIEZAS SANITARIAS 62.000,00$ 2%
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 113.000,00$ 4%
CAMARA DE TRANSFORMACION, UPS, GENERADOR DE EMERGENCIA 24.000,00$ 1%
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 25.000,00$ 1%
SISTEMA DE AGUA POTABLE 120.000,00$ 4%
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 62.000,00$ 2%
ACOMETIDAS 5.000,00$ 0%
VARIOS 23.000,00$ 1%
ASCENSOR 82.000,00$ 3%
SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO 48.000,00$ 2%
EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 25.000,00$ 1%
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.990.000,00$ 100%
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Gráfico 22 Representación de rubros en el CD Total
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
6.6.2 Obra Gris vs. Acabados
RUBRO VALOR % DEL TOTAL
OBRA GRIS $    1.780.000,00 60%
ACABADOS $    1.210.000,00 40%
Tabla 20 Obra Gris vs. Acabados
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
$313.000,00
$58.000,00
$62.000,00
$62.000,00
$82.000,00
$90.000,00
$91.000,00
$113.000,00
$113.000,00
$116.000,00
$120.000,00
$220.000,00
$247.000,00
$1.300.000,00
OTROS
CIMENTACIONES
PIEZAS SANITARIAS
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
ASCENSOR
PAREDES
TUMBADOS FALSOS
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
ALUMINIO-VIDRIO
PISOS Y BARREDERAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CARPINTERÍA DE MADERA
RECUBRIMIENTOS
ESTRUCTURA
Representación de rubros en el CD Total
USD $ 2´990.000,00
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Gráfico 23 Obra Gris vs. Acabados
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
Esta proporción de obra gris (60%) vs Acabados (40%), nos deja ver que el
proyecto no es el típico del segmento Socio económico Medio donde se suele
manejar relaciones de porcentajes de 70/30.
6.7 Costos Indirectos
Rubro Costo
% de
Costos
Directos
Constructor $   126.000,00 4,0%
Arquitectónico $     57.000,00 1,8%
Fiscalización $     54.000,00 1,7%
Ingenierias $     29.000,00 0,9%
Gerencia del Proyecto $     66.000,00 2,1%
Ventas $   124.800,00 4,0%
Fiducia $   120.000,00 3,8%
Legales $     21.000,00 0,7%
TOTAL $  598.000,00 19,2%
Tabla 21 Costos Indirectos del Proyecto
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
60%
40%
Obra Gris vs Acabados
OBRA GRIS ACABADOS
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Tanto los costos de honorarios del Constructor y de diseño Arquitectónico, del 4%
y 1.9% (bajos con respecto al promedio) respectivamente, se debe básicamente
volumen de construcción del proyecto de vivienda. Se está hablando de la
construcción de 21 edificios, con un promedio de 7250 mts2; estamos hablando de
un total de 153.000 mts2 de construcción.
6.8 Cronograma de Ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terreno
Planificación
Construcción
Ventas
Tabla 22 Cronograma de Ejecución
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Junio-2013)
La compra del Terreno se la ubica en el mes inicial, la fase de planeación del
proyecto durará 2 meses aproximadamente, la construcción de cada edificio
durará 14 meses a partir del cuarto mes; y las ventas un período calculado de 14
meses a partir del segundo mes.
6.9 Conclusiones
 El Costo por metro cuadrado bruto del proyecto es de USD $521,00 y está
dentro del promedio de proyectos del sector y del segmento.
 Por otro lado el costo por metro cuadrado vendible es de USD $829,00 y
está bastante por encima inclusive del precio de venta del metro cuadrado
por el sector (USD $700,00 a USD 800,00 el metro cuadrado)
 Este costo elevado se estima es por la construcción de 3 Subsuelos de
estacionamientos, mientras que la competencia ofrece estacionamientos
fuera de los edificios. Se conversará con el arquitecto para ver la
posibilidad de disminuir el número de subsuelos o eliminar los mismos para
hacer parqueaderos externos.
 La relación entre costos de obra gris y acabado es de un 60/40.
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7.1 Objetivo
 Determinar la mejor manera de vender los departamentos en el menor
tiempo posible.
 Identificar los medios publicitarios adecuados para llegar al cliente de
manera, eficaz y eficiente.
 Determinar la política de precios para los diferentes períodos de ventas del
proyecto.
7.2 Plan de Ventas
Para un efectivo plan de ventas tenemos dos opciones:
- Contratar vendedores profesionales que trabajen para el propio proyecto
como Recurso Humano Fijo. Esto es menos costoso para el proyecto, pero
se corre el riesgo de que no tengan tanta experiencia en ventas.
- Contratar una empresa inmobiliaria especializada para que se encargue de
las ventas. Esta opción cuenta con la experiencia y metodología de ventas,
sin embargo encarece los costos de ventas.
Ilustración 26 Principales Inmobiliarias en Quito
Fuente: ecuador.inmobiliaria.com, www.proinmobiliaria.com, www.lacoruña.com.e
7.3 Medios Publicitarios
Aunque según el estudio de mercado que revisamos en el capítulo 4 de este plan
indica que la Televisión es el Medio en el que más se fijan los clientes; este es el
medio más costoso en cuanto a pautas se refiere. A raíz de esta observación se
ha decidido Publicitar en los siguientes medios.
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7.3.1 Valla en el Lugar del Proyecto
A la gente de Quito le gusta salir a buscar proyectos en las zonas donde desean
vivir, y que mejor forma de llamar su atención que con una valla gigante en el
terreno del proyecto.
Además de tener este beneficio, el costo de la misma no es muy alto; estamos
hablando de USD $7 a USD $8 el metro cuadrado de lona impresa a color.
7.3.2 La Radio
La mayoría de personas del segmento socio económico Medio Típico, trabajan en
oficinas o se movilizan en auto todo el día. Que mejor forma de llegar a ellos que
anunciando en radio. Se han seleccionado las dos estaciones más escuchadas en
la capital: Radio La Deportiva y Radio Canela.
Ilustración 27 Radios más escuchadas en Quito
Fuente: www.deportiva993.com, www.canelaradio.com
Se pautará en los programas de la mañana y tarde más escuchados.
Los dos ofrecen mencionar el proyecto tres veces en su  programación de una
hora, un comercial y mención al final. Esto tiene un costo mensual de USD
$600,00 mensuales por estación.
7.3.3 La Prensa
Sin lugar a duda el diario que más se lee en la ciudad de Quito es EL
COMERCIO, medio más adecuado para publicitar el proyecto. Se debe publicitar
tres domingos. Una publicación por mes durante los primeros tres meses del plan
de ventas. Esto tiene un costo de USD $200,00 por cada vez que se publicite el
proyecto.
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Ilustración 28 Diario más leído en la Ciudad de Quito
Fuente: www.elcomercio.com
7.3.4 Redes Sociales
En la actualidad cada vez más personas tienen una cuenta en las diferentes redes
sociales. Este medio ha demostrado ser muy efectivo en lo que a publicidad y
ventas se refiere. Además cuenta con precios bastante convenientes, y te dan la
facilidad de escoger detalladamente las características del perfil del cliente que
hemos escogido. Para enviar así la publicidad al segmento específico.
Ilustración 29 Facebook y Twitter Redes Sociales Preferidas
Fuente: www.ojointernet.com
7.4 Estrategia de Precios
Como veremos en el capítulo financiero, estamos muy limitados en cuanto
estrategia de precios se refiere. No se puede bajar de precio, ya que los costos
por metro cuadrado vendible es USD $821,00. Tampoco podemos subir los
precios ya que se calcula un precio de venta por metro cuadrado de USD
$900,00. La competencia actualmente se encuentra vendiendo sus
departamentos a un promedio de USD $ 700,00 el metro cuadrado, siendo USD
$810,00 el precio por metro cuadrado más alto del sector.
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7.5 Conclusiones
Con el afán de vender los departamentos en el plazo planeado se realizarán las
siguientes estrategias, según se describe en el siguiente cuadro resumen en el
cuál se incluye el costo por estrategia.
FACTOR Estrategia / Medio Costo
Ventas Contratar Inmobiliaria experta en ventas $115.900,00
Publicidad Radio La Deportiva y Radio Canela x los 6primeros meses de ventas
$
7.200,00
Publicidad
Pautar en diario El Comercio, un domingo
cada mes  x los primeros tres meses de
ventas
$
600,00
Publicidad
Valla publicitaria de 40 metros cuadrados
en el Terreno del Proyecto, en el lado de la
Avenida el Beaterio
$
300,00
Publicidad
Avisos publicitarios en Facebook y Twitter a
personas del Segmento Medio típico
durante todo el proyecto.
$
800,00
Precio Mantener el Precio durante todas las fasesdel Proyecto.
$
-
TOTAL VENTAS Y PUBLICIDAD $   124.800,00
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8.1 Objetivos
 Determinar si el proyecto puro es rentable, o si necesitará de algún medio
de apalancamiento. Ej. Crédito.
 Ver la sensibilidad al proyecto ante cambios en los precios de ventas,
costos del proyecto y velocidad de recuperación de la inversión.
 Determinar si el costo del proyecto va conforme al segmento de cliente
elegido.
8.2 Metodología
Para determinar la rentabilidad del proyecto se realizará un análisis estático, es
decir comparando la utilidad vs costo, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el
tiempo. Y también se hará un análisis dinámico, es decir, tomando en cuenta el
valor del dinero en el tiempo mediante el cálculo del Valor Actual Neto (VAN).
En cuanto a las sensibilidades, se elaborarán escenarios con el flujo obtenido en
el análisis dinámico, pero variando los precios, costos y periodos de recuperación
respectivamente.
Finalmente con las dos primeras metodologías podremos determinar si los costos
del proyecto van conforme al segmento de nuestro perfil de cliente elegido.
89
PROYECTO CIUDAD LA VICTORIA                    FREDDY LANAS SALVADOR
8.3 Cronograma de Costos (Proyecto Puro)
Tabla 23 Cronograma de Costos Proyecto Puro (Miles de USD)
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
TERRENO 190 190
Constructor 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 126
Arquitectónico 29 29 58
Fiscalización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55
Ingenierias 14 14 28
Gerencia del Proyecto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67
Ventas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 125
Fiducia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120
Legales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
COSTOS DIRECTOS 150 120 120 269 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 2990
COSTOS TOTALES 190 64 64 184 154 154 303 393 333 244 393 303 244 233 203 173 114 11 11 11 3779
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 190 254 319 502 656 810 1113 1506 1839 2083 2476 2779 3023 3256 3459 3632 3746 3757 3768 3779
CRONOGRAMA DE COSTOS (Miles de USD)
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Gráfico 24 Costos Totales Mensuales y Acumulados
Fuente: Christian Wiese Arquitectos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
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8.4 Ingresos (Proyecto Puro)
CRONOGRAMA DE INGRESOS SIN FINANCIAMIENTO (MILES DE  USD)
Meses de Ventas 12
MESES SEGÚN CRONOGRAMA
Mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 80 80 80 343
2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 80 80 343
3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 80 80 343
4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 80 80 343
5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 80 80 80 343
6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 80 80 80 343
7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 80 343
8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 80 80 80 343
9 10 13 13 13 13 13 13 13 13 80 80 80 343
10 11 15 15 15 15 15 15 15 80 80 80 343
11 12 17 17 17 17 17 17 80 80 80 343
12 13 21 21 21 21 21 80 80 80 343
Ventas 6 13 21 29 37 46 57 68 81 96 112 133 133 133 133 133 959 959 959 4110
Tabla 24 Cronograma de Ingresos Proyecto Puro
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
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Para entender el anterior cuadro de ingresos por ventas se debe hacer las
siguientes aclaraciones:
 El período de ventas original del proyecto es de 12 meses, es decir, el
100% de los departamentos serán vendidos en ese período.
 La cuota de entrada de los departamentos será de un 30% del valor del
mismo y se pagará en diferentes cuotas dependiendo en el mes en el que
se haya producido la promesa de compra-venta y hasta que se termine la
construcción del edificio. Por ejemplo: Si alguien firma la promesa de
compra-venta en el mes 2 (primer mes de ventas), tendrá que pagar el
30% del valor del departamento en 16 cuotas iguales (meses para la
terminación del edificio).
 El resto del pago (70%) sería recuperado en los 3 meses posteriores a la
terminación del edificio.
 El precio de Venta por metro cuadrado es de USD $900,00
8.5 Análisis Estático
Ya teniendo los datos de los costos totales y los ingresos totales se puede hacer
el cálculo de la utilidad y rentabilidad del proyecto.
ANÁLISIS ESTÁTICO
INGRESOS TOTALES (MILES DE USD) 4110
COSTOS TOTALES (MILES DE USD) 3779
UTILIDAD (MILES DE USD) 332
RENTABILIDAD 9%
Tabla 25 Análisis Financiero estático del Proyecto
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
A partir de este análisis se puede sacar las siguientes conclusiones:
 La utilidad del proyecto es de USD $ 332K, bastante baja considerando
que se están invirtiendo USD $ 3.779K.
 Una rentabilidad del 9% en 20 meses también es bastante baja, estamos
hablando de aproximadamente un 0.5% mensual, o una tasa del 6% anual.
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 Hay que notar que el precio por metro cuadrado del proyecto está en USD
$900,00 mientras que el de la competencia está entre USD $700,00 y
USD$ 800,00.
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8.6 Análisis Dinámico
8.6.1 Flujo de Caja proyecto puro
Tabla 26 Flujo de caja proyecto puro
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS 6 13 21 29 37 46 57 68 81 96 112 133 133 133 133 133 959 959 959 4110
ACUMULADO INGRESOS 0 6 20 40 69 106 152 209 277 358 454 566 699 833 966 1099 1233 2192 3151 4110
TERRENO 190 190
CS.CONSTRUCCIÓN 150 120 120 269 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 0 0 0 2990
GASTOS INDIRECTOS 54 54 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 11 11 474
COSTO COMERC. Y VENTAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 125
TOTAL EGRESOS 190 64 64 184 154 154 303 393 333 244 393 303 244 233 203 173 114 11 11 11 3779
ACUMULADO EGRESOS 190 254 319 502 656 810 1113 1506 1839 2083 2476 2779 3023 3256 3459 3632 3746 3757 3768 3779
SALDO DE CAJA BASE -190 -58 -51 -163 -125 -117 -257 -336 -265 -163 -297 -191 -110 -100 -70 -40 20 948 948 948 331
ACUMULADO SALDO -190 -248 -299 -462 -587 -704 -961 -1297 -1562 -1725 -2022 -2213 -2323 -2423 -2493 -2533 -2513 -1565 -617 331
Inversión Máxima Requerida
FLUJO DE CAJA (MILES DE USD)
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Gráfico 25 Resultados Mensuales Flujo de Caja
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
Gráfico 26 Resultados Acumulad Flujo de Caja
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
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8.6.2 Cálculo de la tasa de descuento
Para el proyecto Ciudad La Victoria se calculó la tasa de descuento, tomando en
cuenta tres factores:
- El riesgo país del Ecuador
- La inflación en el sector de la construcción de los últimos 12 meses
- Un porcentaje mínimo que se le exige de rentabilidad que se le exigiría al
proyecto.
De aquí se procedió con el siguiente cálculo:
Cálculo Tasa de Descuento Anual (rp)
Riesgo País 6%
Inflación en la Construcción de Vivienda 3%
% Mínimo exigido al proyecto 9%
Tasa de Descuento 19%
Tabla 27 Cálculo Tasa de Descuento Anual (rp)
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
Ya aquí podemos ver una debilidad en el proyecto teniendo en cuenta que la
rentabilidad del análisis estático es de 6% anual, y para el análisis dinámico se le
exigiendo cómo mínimo (tasa de descuento) un 19%.
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8.6.3 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto Puro
Tabla 28 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto Puro
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS 6 13 21 29 37 46 57 68 81 96 112 133 133 133 133 133 959 959 959 4110
TERRENO 190 190
CS.CONSTRUCCIÓN 150 120 120 269 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 0 0 0 2990
GASTOS INDIRECTOS 54 54 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 11 11 474
COSTO COMERC. Y VENTAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 125
TOTAL EGRESOS 190 64 64 184 154 154 303 393 333 244 393 303 244 233 203 173 114 11 11 11 3779
SALDO DE CAJA BASE -190 -58 -51 -163 -125 -117 -257 -336 -265 -163 -297 -191 -110 -100 -70 -40 20 948 948 948 331
VAN -75 Tasa de descuento 1,46% mensual 19,0 % anual
FLUJO DE CAJA (MILES DE USD)
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8.6.4 Análisis de sensibilidad a Cambios de Precios
Variación Precio m2 (%) 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
VAN (Miles de USD) 251 186 121 55 -10 -75 -141 -206 -271 -336 -402
Tabla 29 Análisis de Sensibilidad a Cambios de Precios
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
Como se puede observar el proyecto es bastante sensible a un cambio en los precios del metro cuadrado. Y el VAN aumentaría
con un 4%  de aumento en los mismos. Sin embargo ya estamos USD $100,00 más caros que la competencia.
Gráfico 27 VAN vs Cambio % del Precio m2
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
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8.6.5 Análisis de sensibilidad a Cambios de Costos
Variación C.Directos % -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
VAN (Miles de USD) 134 82 29 -23 -75 -128 -180 -232 -284
Tabla 30 Análisis de sensibilidad a Cambios de Costos Directos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
El proyecto es bastante sensible a los cambios de costos. Y estos se podrían reducir con la solución de estacionamientos que
planteé anteriormente.
Tabla 31 Análisis de sensibilidad a Cambios de Costos Directos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
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8.6.6 Análisis de Sensibilidad a variación de período de recuperación del 70%
Variación Período Recuperación 70% (Meses) 1 2 3 4 5
VAN (Miles de Dólares) -43 -59 -75 -629 -962
Tabla 32 Análisis de Sensibilidad a variación del período de recuperación del 70%
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
El promedio de recuperación del 70% restante de los pagos a crédito en el Ecuador, es de tres meses. En este análisis
podemos ver que aunque se intente recuperar ese 70% en un mes después de concluida la construcción el VAN seguiría siendo
negativo.
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8.7 Flujo de Caja Apalancado
8.7.1 Cálculo de la Tasa de Descuento Apalancada (ra)
Para el cálculo de la tasa apalancada anual, es decir, la tasa de descuento
ponderada entre la tasa del proyecto y la tasa del banco, se definieron los
siguientes factores:
 Tasa de descuento anual del Proyecto (rp) = 19%
 Tasa anual de préstamo del Banco al Constructor (rf) = 12%
 Costo total del Proyecto (ct) = USD $ 3.779K
 Monto a financiar del Proyecto (cf) = USD $1.500K.
 Capital propio a aportar (cp) = USD $2.279K.
= (rp x cp) + (rf x cf)
ct
ra = 16%
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8.7.2 Ingresos con Apalancamiento (En el Mes 4)
Tabla 33 Ingresos con Apalancamiento
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
Meses de Ventas 12
Mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 80 80 80 343
2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 80 80 343
3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 80 80 343
4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 80 80 343
5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 80 80 80 343
6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 80 80 80 343
7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 80 343
8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 80 80 80 343
9 10 13 13 13 13 13 13 13 13 80 80 80 343
10 11 15 15 15 15 15 15 15 80 80 80 343
11 12 17 17 17 17 17 17 80 80 80 343
12 13 21 21 21 21 21 80 80 80 343
Ventas 6 13 21 29 37 46 57 68 81 96 113 133 133 133 133 133 959 959 959 4110
Apalncamiento 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500
TOTAL INGRESOS 6 13 1521 29 37 46 57 68 81 96 113 133 133 133 133 133 959 959 959 5610
CRONOGRAMA DE INGRESOS CON FINANCIAMIENTO (MILES DE USD)
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8.7.3 Costos con Apalancamiento
Tabla 34 Costos con Apalancamiento
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
TERRENO 190 190
Constructor 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 126
Arquitectónico 29 29 58
Fiscalización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55
Ingenierias 14 14 28
Gerencia del Proyecto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67
Ventas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 125
Fiducia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120
Legales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
COSTOS DIRECTOS 150 120 120 269 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 2990
Pagos a Capital Apalancamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 375 0 0 0 0 750 1500
Intereses Apalancamiento 0 0 0 0 0 45 0 0 45 0 0 34 0 0 23 0 0 23 0 169
COSTOS TOTALES 190 64 64 184 154 154 348 393 333 664 393 303 277 233 578 196 114 11 33 761 5447
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 190 254 319 502 656 810 1158 1551 1884 2548 2941 3244 3521 3755 4333 4529 4642 4653 4686 5447
Monto Aplancamiento 1500 Mes 4
Tasa de Financiamiento del Banco 12 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Monto Inicial 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago Capital 0 0 0 0 0 0 375 375 750
Saldo Deuda Fin de Mes 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1125 1125 1125 1125 1125 750 750 750 750 750 0
Intereses s/saldos 45 45 33,75 22,5 22,5
FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA DE COSTOS CON FINANCIAMIENTO (MILES DE USD)
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8.7.4 Flujo Apalancado y Cálculo del VAN
Tabla 35 Flujo Apalancado y Cálculo del VAN
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
FLUJO DE FONDOS BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
INGRESOS 6 13 1521 29 37 46 57 68 81 96 113 133 133 133 133 133 959 959 959 5610
ACUMULADO INGRESOS 0 6 20 1540 1569 1606 1652 1709 1777 1858 1954 2066 2200 2333 2466 2600 2733 3692 4651 5610
TERRENO 190 190
CS.CONSTRUCCIÓN 150 120 120 269 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 0 0 0 2990
GASTOS INDIRECTOS 54 54 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 11 348
COSTO COMERC. Y VENTAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 125
Pagos a Capital Apalancamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 375 0 0 0 0 750 1500
Intereses Apalancamiento 0 0 0 0 0 45 0 0 45 0 0 34 0 0 23 0 0 23 0 169
TOTAL EGRESOS 190 64 64 175 145 145 339 384 324 655 384 294 268 224 569 187 105 11 33 761 5321
ACUMULADO EGRESOS 190 254 319 493 638 783 1122 1506 1830 2485 2869 3163 3431 3656 4225 4412 4516 4527 4560 5321
SALDO DE CAJA BASE -190 -58 -51 1346 -116 -108 -293 -327 -256 -574 -288 -182 -135 -91 -436 -53 29 948 926 198 289
ACUMULADO SALDO -190 -248 -299 1047 931 823 530 203 -53 -627 -915 -1097 -1232 -1322 -1758 -1812 -1783 -835 91 289
VAN 141 Tasa de descuento 1,26% mensual 16 % Anual
FLUJO DE CAJA APALANCADO (MILES DE USD)
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Gráfico 28 Resultados mensuales apalancados
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
Gráfico 29 Resultados Acumulados Apalancados
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Agosto-2013)
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8.8 Conclusiones
 Debido a sus altos costos directos y a que el precio por metro cuadrado del
segmento y del sector no es muy alto, la rentabilidad del proyecto puro es
de un 9% (6% anual).
 Con una tasa de descuento del 19%, el VAN del proyecto es de – USD
$75.000,00. Lo que nos indica otra vez que los costos están muy elevados.
 El proyecto es bastante sensible a un cambio tanto de precios como de
costos. Por el lado de los precios, no se puede incrementar los mismos ya
que estamos calculando con un precio por metro cuadrado, ya USD
$100,00 por encima del máximo de la competencia.
 El Flujo del Proyecto apalancado con una tasa de descuento del 16%, nos
da un VAN positivo de USD $141K. Esa sería la alternativa más adecuada
junto con una reducción en costos directos posiblemente
eliminando/disminuyendo los estacionamientos en subsuelos.
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9.1 Introducción
Cómo se puede ver el proyecto es viable desde el punto de vista de localización,
de mercado, arquitectónico; pero falla en un aspecto muy importante que es el
financiero.
La propuesta para mejorar la rentabilidad del proyecto es NO construir subsuelos
para los parqueaderos, sino hacerlos a los alrededores de los edificios.
Se llegó a esta conclusión basándome en 2 puntos principalmente:
 El costo de construir 3 subsuelos por edificio incrementa bastante los
costos directos del proyecto. Y no justifica en el Sur de la ciudad un
incremento de precio, es decir, la gente no está dispuesta a pagar más por
un parqueadero en el subsuelo.
 Por experiencia, la gente que vive en esta zona de la ciudad son en su
mayoría comerciantes, y poseen vehículos grandes como camiones o
furgonetas. Si se intenta ingresar uno o varios de estos vehículos a un
parqueadero subterráneo se generaran varios problemas con los autos y
los vecinos.
9.2 Cálculos de la Propuesta
Para fines de un análisis financiero, se calculó primero cuanto sería el ahorro de
no realizar los 3 subsuelos de parqueadero por edificio, y en vez de eso hacerlos
afuera de los mismos.
AHORRO EN CONSTRUCCIÓN DE PARQUEDEROS
Ahorro x metro cuadrado (USD) $               220,00
Area Parqueaderos x Edificio (mt2) 1800
TOTAL AHORRO $  396.000,00
Tabla 36 Ahorro en construcción de Parqueaderos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
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Se produciría una disminución en los Costos directos de aproximadamente USD
$400.000,00. Esto nos dejaría con un total de Costos directos de USD $
2´594.000,00, es decir un 87% de los costos directos del proyecto original (USD
$2´990.000,00).
Esta disminución en los costos directos influye también en los costos Indirectos
como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:
Rubro Costo % de Costos Directos
Constructor $      105.000,00 4,0%
Arquitectónico $         47.000,00 1,8%
Fiscalización $         45.000,00 1,7%
Ingenierías $         24.000,00 0,9%
Gerencia del Proyecto $         66.000,00 2,5%
Ventas $      104.000,00 4,0%
Fiducia $      100.000,00 3,9%
Legales $         17.000,00 0,7%
TOTAL $      508.000,00 19,6%
Tabla 37 Costos Indirectos de Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
Proy.Original Propuesta DIF(%)
Terreno $            190.000,00 $            190.000,00 0%
Costos Directos $         2.990.000,00 $         2.594.000,00 13%
Costos Indirectos $            598.000,00 $ 508.000,00 15%
COSTO TOTAL $   3.778.000,00 $   3.292.000,00 13%
Tabla 38 Comparativo de costos de proyecto original vs Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
El costo total del proyecto se reduce en un 13% con respecto al proyecto
originalmente planteado.
Con este cambio también se afectaría el cronograma, ya que se reducirían del
proyecto  los 3 meses que nos tomarían hacer los mismos.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terreno
Planificación
Construcción
Ventas
Tabla 39 Nuevo Cronograma de Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
Con estos datos se puede realizar un nuevo análisis financiero del proyecto.
9.3 Análisis Estático
ANÁLISIS ESTÁTICO (MILES DE USD)
Original Propuesta
INGRESOS TOTALES 4110 4110
COSTOS TOTALES 3779 3292
UTILIDAD 332 818
RENTABILIDAD 9% 25%
Tabla 40 Análisis estático Comparativo Proyecto Original vs Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
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9.4 Análisis Dinámico
9.4.1 Flujo de caja de la Propuesta
Tabla 41 Flujo de Caja de la Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
INGRESOS 8 16 26 36 47 60 75 92 113 138 173 224 224 959 959 959 4110
ACUMULADO INGRESOS 0 8 24 50 86 134 194 269 361 474 612 785 1009 1233 2192 3151 4110
TERRENO 190 190
CS.CONSTRUCCIÓN 262 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 0 0 0 2594
GASTOS INDIRECTOS 47 47 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 11 11 404
COSTO COMERC. Y VENTAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 104
TOTAL EGRESOS 190 56 56 296 393 333 243 393 303 243 243 213 183 115 11 11 11 3293
ACUMULADO EGRESOS 190 246 301 597 990 1322 1566 1958 2261 2504 2747 2960 3144 3259 3270 3281 3293
SALDO DE CAJA BASE -190 -48 -39 -270 -357 -285 -183 -318 -211 -130 -105 -41 41 109 948 948 948 817
ACUMULADO SALDO -190 -238 -277 -547 -903 -1189 -1371 -1689 -1900 -2030 -2135 -2175 -2135 -2026 -1078 -130 817
FLUJO DE CAJA (MILES DE USD)
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Gráfico 30 Resultados Mensuales Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
Gráfico 31 Resultados Acumulados de la Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
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9.4.2 Cálculo del VAN de la Propuesta
Tabla 42 Cálculo del VAN de la Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
INGRESOS 8 16 26 36 47 60 75 92 113 138 173 224 224 959 959 959 4110
TERRENO 190 190
CS.CONSTRUCCIÓN 262 359 299 209 359 269 209 209 179 150 90 0 0 0 2594
GASTOS INDIRECTOS 47 47 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 11 11 404
COSTO COMERC. Y VENTAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 104
TOTAL EGRESOS 190 56 56 296 393 333 243 393 303 243 243 213 183 115 11 11 11 3293
SALDO DE CAJA BASE -190 -48 -39 -270 -357 -285 -183 -318 -211 -130 -105 -41 41 109 948 948 948 817
VAN 395 Tasa de descuento 1,46% mensual 19,0 % anual
FLUJO DE CAJA (MILES DE USD)
114
PROYECTO CIUDAD LA VICTORIA                    FREDDY LANAS SALVADOR
9.4.3 Análisis de sensibilidad a Precios de la Propuesta
Variación Precio % 0 -2 -4 -6 -8 -10
VAN (Miles de USD) 395 327 260 192 124 56
Tabla 43 Análisis de Sensibilidad de Precios de la Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
Gráfico 32 Variación de VAN vs Precio  de la Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
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9.4.4 Análisis de Sensibilidad a Costos
Variación C.Directos % 0 2 4 6 8
VAN (Miles de USD) 395 348 301 255 208
Tabla 44 Análisis de Sensibilidad a Costos de la Propuesta
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
Gráfico 33 Variación de VAN con Respecto Costos
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
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9.4.5 Escenarios de Propuesta (Variación de Costos y Precios)
PRECIOS X VAN
280 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
CO
STO
S x
 VA
N
0 394,98 327,25 259,524 191,7962 124,06846 56,341
-
11,39
2 348,16 280,43 212,707 144,97927 77,251529 9,5238 -58,2
4 301,35 233,62 165,89 98,162331 30,434594 -37,29 -105
6 254,53 186,8 119,073 51,345396 -16,382341 -84,11
-
151,8
8 207,71 139,98 72,2562 4,5284605 -63,199276 -130,9
-
198,7
10 160,89 93,167 25,4393 -42,28847 -110,01621 -177,7
-
245,5
12 114,08 46,35 -21,378 -89,10541 -156,83315 -224,6
-
292,3
Tabla 45 Evaluación de Escenarios de la Propuesta ( Variación de Costos y Precios)
Elaborado por: Freddy Lanas Salvador (Octubre-2013)
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9.5 Conclusiones
 Cambiando los parqueaderos subterráneos por parqueaderos afuera del
edificio se nos reducen los costos en un 13%.
 La rentabilidad de aplicar esta propuesta es del 25%.
 El VAN es de USD $395.000,00 del proyecto sin apalancar.
 La sensibilidad del proyecto ante cambios en precios y costos sería mucho
menor que el proyecto original.
9.6 Tabla comparativa Proyecto Original vs. Propuesta
Para ilustrar mejor las conclusiones antes mencionadas se adjunta la siguiente
tabla de resumen:
TABLA COMPARATIVA (MILES DE USD)
Original Propuesta
COSTOS TOTALES 3779 3292
RENTABILIDAD 9% 25%
VAN -75 395
SENSIBILIDAD PRECIOS MAYOR MENOR
SENSIBILIDAD COSTOS MAYOR MENOR
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10.1Introducción
El éxito de los proyectos hoy en día además de basarse en el tema financiero, se
basa bastante en el conocimiento de las normas y procesos legales que rigen en
el sector inmobiliario del país.
El buen funcionamiento del proyecto en este ámbito asegura en su mayor parte
una buena relación con el promotor o inversionista, y a su vez nos ayuda a no
incurrir en gastos innecesarios.
A continuación se describen los aspectos legales que actualmente se deben
conocer y seguir para el buen funcionamiento de los proyectos inmobiliarios en el
Ecuador y sobre todo en la ciudad de Quito, sede de “Ciudad La Victoria”
10.2Compra del Terreno
El caso de Ciudad la Victoria es especial con respecto a otros proyectos. Por la
razón de que ahí se planea construir el Estadio de El Nacional, como mencioné
en capítulos anteriores, el Ilustre Municipio de Quito nos facilitó la compra del
Terreno de 20 Hectáreas, el cuál era de su propiedad y evitando varios trámites
que se deberían haber hecho de no haber sido así.
10.3Planificación del Proyecto
Antes de la construcción del proyecto se debe tener muy en cuenta lo que el
Municipio ha calculado se puede construir en el mismo.
Para esto la misma institución entrega a los constructores el Informe de
Regulación Metropolitana (IRM), donde constan datos como:
 El porcentaje de terreno en el que se puede construir.
 El nivel del suelo, cuantos pisos se pueden levantar en el mismo como
máximo.
 Retiros que deberá tener la edificación en cuanto a vecinos, en la parte
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frontal y laterales.
En el caso de “Ciudad La Victoria” por ser un proyecto especial  (Vivienda,
Estadio y Centro Comercial), aplica a la norma que permite diferentes tipos de
edificaciones en un mismo terreno.
10.4Requisitos Inicio de Construcción
Para dar inicio a la construcción del proyecto se debe conseguir algunos permisos
por parte de del Ilustre Municipio de Quito:
- Aprobación de planos del Proyecto
- Licencia de Construcción (Requisitos: Juego de Planos aprobados; Planos
hidrosanitarios, estructurales y eléctricos; Licencias profesionales de los
que elaboraron los planos; Comprobante de pago de fondo de garantía;
IRM; Pago Impuesto predial del presente año; planilla de pago de agua
potable del predio)9
10.5Requisitos fase de construcción.
El encargado y responsable de la parte de legal el momento de iniciada la
construcción y durante todo el mismo proceso es la empresa constructora, que
puede o no  ser la misma que la empresa promotora.
10.5.1 Obligaciones Laborales
El gobierno actual del Ecuador ha dado bastante importancia a este tema, los
últimos 3 años. Sacó leyes que obligan al empleador bajo pena de cárcel por
incumplimiento, a afiliar al Seguro Social Ecuatoriano (IESS), desde el primer día
que ingresa, a todo empleado de la constructora.
Esto ha resultado un cambio bastante difícil para las empresas dedicadas a la
construcción, más que todo por la informalidad del trabajador de la construcción.
En su mayoría estás personas tienen estudios primarios fue bastante complicado
el que entiendan los beneficios de estar afiliados al Seguro Social, y que se les
9 Página Web del Municipio de Quito, www.quito.gob.ec
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descuente ese valor de sus sueldos; muchos preferían y prefieren hasta ahora
recibir eso en efectivo.
La informalidad de estos empleados lleva también muchas veces a que se los
afilie y cuando encuentran algún mejor trabajo o simplemente se cansaron del
mismo dejan de asistir a trabajar sin previo aviso.
Sin embargo, con el tiempo se ha ido educando a esta gente y con exigencias
también por parte de las empresas se ha logrado adaptar este justo sistema.
Además de la Afiliación se debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Pago de décimo tercer sueldo
 Pago de décimo cuarto sueldo
 Pago fondos de reserva (si el empleado se encuentra laborando más de 12
meses consecutivos en la empresa)
 Repartición del 15% de utilidades generadas por la empresa en el año
anterior al año en curso entre los  trabajadores de la misma.
 Si existen más de 50 empleados en la empresa u obra, el empleador está
obligado a tener un centro de atención médica en cada obra.
 Por cada 10 trabajadores que laboren en la empresa, se tiene que
contratar uno con discapacidad física o mental; o en su defecto quien
mantenga económicamente a la persona con dicha discapacidad.
10.5.2 Obligaciones Tributarias
La empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones tributarias con el fisco:
- Declaración y de ser el caso pago mensual del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), en consumos, productos/servicios prestados.
- Declaración y de ser el caso pago mensual de retenciones hechas sobre
productos/servicios recibidos de IVA o Impuesto a la Renta (IR).
- Declaración y de ser el caso pago anual de Impuesto a la Renta.
10.5.3 Otras Obligaciones
En caso de ser una compañía ya sea esta una Sociedad Anónima o Compañía
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Limitada tiene que reportar lo siguiente a la Superintendencia de Compañías:
 Informe de accionistas de reunión anual sobre gestiones de la empresa en
el año anterior al año en curso.
 Informe de Comisario que constate que lo puesto en el informe anterior es
verídico.
 Balance General e Informe de Resultados de la compañía del año anterior
al año en curso.
10.6 Fase de Ventas
En esta etapa del proyecto el promotor del proyecto debe realizar los siguientes
trámites legales para asegurar un negocio transparente con el comprador del
inmueble.
10.6.1 Promesa de Compra-Venta
En este documento se detalla lo que ofrece entregar el vendedor:
 Acabados del Inmueble
 Tiempo en el que se entregará el mismo
 Si se trata de un edificio, se detalla acabados de las áreas sociales del
edificio.
 Con qué áreas sociales cuenta el edificio
 Con qué servicios cuenta el edificio.
Se detalla también lo que le corresponde cumplir al comprador:
 Monto que se compromete a pagar como entrada del inmueble
 Forma y plazo de  pago de la entrada, si es que existe dicho pago
Y por último se incluye las multas o sanciones si es que algunas de las partes
incumpliera parte o en su totalidad dicho documento.
10.6.2 Escrituras
Luego de obtenida la Declaratoria de Propiedad Horizontal y prometido el
inmueble se procede a la elaboración de las escrituras del mismo. Estás permiten
terminar con el proceso de venta e incluso permiten al comprador proceder a los
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trámites de financiamiento en el caso de que se desee adquirir mediante la
obtención de crédito dicho inmueble.
10.7Situación Actual de Ciudad La Victoria
En la actualidad el Proyecto se encuentra en fase de análisis de viabilidad
financiera del mismo, por lo que no se ha procedido con ninguno de los trámites
legal antes mencionados.
10.8Conclusiones
Para garantizar el éxito de un proyecto, mucho depende del conocimiento de los
aspectos legales a cumplir, en todas las fases de este.
Se hizo un pequeño resumen de los factores más importantes a tomar en cuenta
en este tema, sin embargo es necesario el tener en el equipo del proyecto
profesionales, expertos en el tema que nos estén brindando asesoría
permanentemente y así evitarnos problemas y gastos innecesarios.
11
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11.1Introducción
En la actualidad el tener un buen plan de Gerencia de Proyectos se ha convertido
en el factor clave de un excelente manejo de los proyectos.
Basado en la metodología del Ten Step desarrollaré un plan en las distintas áreas
de gestión para una óptima Gerencia del Proyecto “Ciudad La Victoria”.
11.2 Alcance del Proyecto
El Alcance del proyecto incluirá:
 Entrega del Plan de Negocios
 Estudio topográficos
 Diseños Arquitectónicos
 Diseños de Ingenierías
 Presupuestos
 Permisos de Construcción
 Construcción de los Edificios, con los detalles y acabados acordados en el
acta de constitución del proyecto.
 Contratar los encargados de material publicitario y medios.
 Contratar y monitorear a la empresa encargada de ventas del proyecto.
11.3 Estructura de Desglose del Trabajo
La siguiente es la estructura de desglose del trabajo del Proyecto (EDT)
1. PLANIFICACIÓN
1.1. Proyecto: Descripción del proyecto, alcances, objetivos,
1.2. Recursos Humanos: conformación del equipo de trabajo
1.3. Plan de Ventas y Comercialización: Publicaciones, vallas, spots
publictarios, oficnas de ventas, políticas de precios y descuentos,
comisiones.
1.4. Estudio de Mercado: Oferta histórica, oferta especializada, oferta el sector;
demanda potencial, demanda clasificada, perfil del cliente. Localización,
ventajas y desventajas.
1.5. Acta de Constitución. Alcances, objetivos, gestión de cambios, gestión de
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riesgos, cronograma, presupuesto.
1.6. Plan de Negocios: Análisis de costos, análisis financiero, recuperación de
la inversión, afectación de costos, índices de incidencia de terreno, análisis
estático, análisis dinámico (VAN – TIR)
2. DISEÑOS
2.1. Arquitectónicos: plantas, cortes, fachadas, implantacón.
2.2. Estructurales: Listado de materiales, detalles estructurales, memoria.
2.3. Eléctricos: Listado de materiales, detalles eléctricoss, memoria.
2.4. Hidro sanitarios: Plano agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, sistema
contra incendios, listado de materiales, detalles hidro sanitarios, memoria.
2.5. Gas: Calderos, acometidas, calefones, sistema de seguridad, sistema
ventilación
3. EJECUCIÓN
3.1. Excavación y Movimiento de tierras: Entibado, limpieza, replanteo
3.2. Cimentación: Cimentación, encofrado, fundición
3.3. Subsuelo: Encofrado y fundición de muros, encofrados y fundición de
losas, punto fijo (escaleras y ascenosres)
3.4. PB – PH: Encofrado y fundición de columnas, Encofrado y fundición de
losas de cada nivel con sus respectivas instalaciones hidráulicas sanitarias
y eléctricas.
3.5. Obra Gris: mamposterías, enlucidos, contra pisos, masillados.
Instalaciones eléctricas e hidro sanitarias, picados y corchados
3.6. Acabados: Estucos, pintura, pisos, cerámicas, porcelanatos, tabloncillos,
alfombras, etc. ventanerías, puertas y cerraduras, barrederas, griferías,
accesorios, lavatorios, fregaderos, muebles de baños y cocina, mesones,
pasamanos.
4. CONTROL
4.1. Bomberos: sistemas de prevención de incendios en buen funcionamiento.
4.2. Gas: ventilación, calderos y sistemas de seguridad en buen
funcionamiento.
4.3. Eléctrico: pruebas de cargas, buen funcionamiento de ascensores,
circuitos eléctricos audio, video, voz , datos, iluminación. Sistema contra
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incendios.
4.4. Hidro Sanitario: Presión de agua, cisterna, recirculación de agua,
desagües, bajantes y sifones en buen funcionamiento.
5. CIERRE
5.1. Acta de recepción del proyecto: entrega de las diferentes etapas de
construcción a satisfacción
5.2. Acta de terminación del proyecto: contra entrega de la última etapa de
construcción
5.3. Cierre: contra entrega del proyecto, acta de cierre
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11.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades
ENTREGABLE
DIRECTOR DE
PROYECTO GERENTE TÉCNICO
GERENTE DE
RIESGOS
        GERENTE
ADMINISTRATIVO
1.     PLANIFICACIÓN
1.1.   Proyecto: Descripción del proyecto,
alcances, objetivos, R P P P
1.2.   Recursos Humanos: conformación del
equipo de trabajo R P P RP
1.3.   Plan de Ventas y Comercialización:
Publicaciones, vallas, spots publictarios,
oficnas de ventas, políticas de precios y
descuentos, comisiones.
R I RP
1.4.   Estudio de Mercado: Oferta histórica,
oferta especializada, oferta el sector;
demanda potencial, demanda clasificada,
perfil del cliente. Localización, ventajas y
desventajas.
R P RP
1.5.   Acta de Constitución. Alcances,
objetivos, gestión de cambios, gestión de
riesgos, cronograma, presupuesto.
RF P P P
1.6.   Plan de Negocios: Análisis de costos,
análisis financiero, recuperación de la
inversión, afectación de costos, índices de
incidencia de terreno, análisis estático,
análisis dinámico (VAN – TIR)
R RP RP
2.     DISEÑOS R
2.1.   Arquitectónicos: plantas, cortes,
fachadas, implantacón. R
2.2.   Estructurales: Listado de materiales,
detalles estructurales, memoria. R RP I
2.3.   Eléctricos: Listado de materiales,
detalles eléctricoss, memoria. R RP I
2.4.   Hidro sanitarios: Plano agua potable,
alcantarillado, aguas lluvias, sistema contra
incendios, listado de materiales, detalles
hidro sanitarios, memoria.
R RP I
2.5.   Gas: Calderos, acometidas, calefones,
sistema de seguridad, sistema ventilación R RP I
3.     EJECUCIÓN I
3.1.   Excavación y Movimiento de tierras:
Entibado, limpieza, replanteo R RP I
3.2.   Cimentación: Cimentación, encofrado,
fundición R RP I
3.3.   Subsuelo: Encofrado y fundición de
muros, encofrados y fundición de losas,
punto fijo (escaleras y ascenosres)
R RP I
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Tabla 46 Matriz de Asignación de Responsabilidades
Elaborado por: Freddy Lanas S (Septiembre 2013)
ENTREGABLE
DIRECTOR DE
PROYECTO GERENTE TÉCNICO
GERENTE DE
RIESGOS
        GERENTE
ADMINISTRATIVO
3.4.   PB – PH: Encofrado y fundición de
columnas, Encofrado y fundición de losas de
cada nivel con sus respectivas instalaciones
hidráulicas sanitarias y eléctricas.
R RP I
3.5.   Obra Gris: mamposterías, enlucidos,
contra pisos, masillados. Instalaciones
eléctricas e hidro sanitarias, picados y
corchados
R RP I
3.6.   Acabados: Estucos, pintura, pisos,
cerámicas, porcelanatos, tabloncillos,
alfombras, etc. ventanerías, puertas y
cerraduras, barrederas, griferías, accesorios,
lavatorios, fregaderos, muebles de baños y
cocina, mesones, pasamanos.
R RP I
4.     CONTROL R
4.1.   Bomberos: sistemas de prevención de
incendios en buen funcionamiento. R RP I
4.2.   Gas: ventilación, calderos y sistemas de
seguridad en buen funcionamiento. R RP I
4.3.   Eléctrico: pruebas de cargas, buen
funcionamiento de ascensores, circuitos
eléctricos audio, video, voz , datos,
iluminación. Sistema contra incendios.
R RP I
4.4.   Hidro Sanitario: Presión de agua,
cisterna, recirculación de agua, desagües,
bajantes y sifones en buen funcionamiento.
R RP I
5.     CIERRE
5.1.   Acta de recepción del proyecto: entrega
de las diferentes etapas de construcción a
satisfacción
R P
5.2.   Acta de terminación del proyecto: contra
entrega de la última etapa de construcción RF P P P
5.3.   Cierre: contra entrega del proyecto, acta
de cierre RF P P P
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11.5Procesos de Desarrollo del Equipo
El equipo de líderes de este proyecto se conformará de la siguiente forma:
CARGO
Director de Proyecto
Gerente Administrativo
Gerente Técnico
Gerente de Riesgos
Todos nos conocemos ya que hemos trabajado juntos en proyectos anteriores.
Esto nos da la gran ventaja de haber pasado por las etapas de Formación,
Adaptación y Normalización pasando así, directo a la etapa de Ejecución.
Cada uno de estos líderes tendrá a su vez a cargo diferentes equipos de trabajo.
Y ellos serán responsables de un que trabajen como un verdadero equipo,
buscando principalmente lo siguiente:
 Dejar en claro los objetivos para todos, los entregables y como se los va a
lograr. De esta forma ver que  todos estén concentrado en un solo fin y
trabajar juntos. Es de mucha importancia en este punto el hacer reuniones
quincenales o semanales para notificar cambios o simplemente recordarles
los objetivos.
 Definir desde el principio a cada miembro del equipo su rol a desempeñar y
también el rol que desempeñan las otras personas del equipo, cerciorarse
de que lo tenga claro. Así las personas sabrán lo que tienen y pueden
hacer. Y lo que no puedan hacer, sepan a quién tienen que dirigirlo para
que lo haga.
 Cuando los equipos lleguen a un nivel alto de madurez y se hayan
consolidado, el líder del mismo deberá delegar más responsabilidades,
dando un mayor poder de tomar decisiones.
 Se realizarán capacitaciones mensuales a todos los equipos sobre temas
relacionados a cada área de trabajo. Se procurará que los mismos no
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interfieran con los horarios de trabajo para no afectar el cronograma del
proyecto.
Un punto muy importante en el desarrollo de los Equipos, es tenerlos
constantemente motivados. Para fines de un mejor manejo de RRHH en este
punto, a estos equipos de trabajo se les dividirá en dos grupos:
 Equipo de Trabajo de Obra
 Equipo de Trabajo de Oficina
11.5.1 Equipo de Trabajo de Obra
Este equipo estará conformado básicamente por los maestros, peones y albañiles
que trabajen en la fase de construcción del proyecto, y estarán dirigidos por el
Arq. Juan José Moreano.
Cabe destacar que de ningún modo esta división o separación del Equipo de
Oficina es un acto de discriminación, simplemente se lo hace ya que por su nivel
de educación y estilo de vida; tienen diferentes formas de motivación que una
persona que trabaja en la oficina. Por ende se los debe manejar de manera
diferente a ambos para conseguir un mejor desempeño.
La motivación de este equipo por experiencia se basa en remuneraciones
monetarias, por lo que se ofrecerá bonos por cumplir con los objetivos en menos
tiempo pero siempre y cuando estén en el estado estipulado.
11.5.2 Equipo de Trabajo de Oficina
En este Equipo estarán las personas, que como su nombre lo indica, trabajan la
mayor parte del tiempo en la oficina. También se incluirán las personas que
trabajen en  obra pero que por su nivel de educación no se los puede incluir en el
Equipo de Obra; como es el caso de los Ingenieros/Arquitectos residentes.
La motivación de estas personas no se basa en lo monetario. A ellos se les dará
reconocimientos como placas, reconocimientos verbales,  ascensos o premios por
desempeño.
Tanto para el Equipo de Obra, como para el Equipo de Oficina se planeará un par
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de eventos sociales en fin de semana para que se puedan conocer fuera del
trabajo y se afirmen los lazos entre ellos.
11.6PLAN DE COMUNICACIONES
11.6.1 Tipos de Reuniones
Organizador Periodicidad Asistentes Descripción
MI Semanalmente MI, JM,PS, FL
- En estas reuniones se
junta el Equipo de trabajo
con el Director de Proyecto
para notificar los avances
del mismo.
- Las reuniones tendrán
una duración máxima de
una hora. -No se
resolverán problemas.
-Se enviara un reporte
post-reunion a los
asistentes
MI Mensualmente MI, XA, EL
- A estas reuniones
asisten, el Director del
Proyecto  y el/los cliente(s)
y se notifica los resultados
de las reuniones
mantenidas con su equipo
de trabajo sobre avances
del proyecto.
-Se enviara un reporte
post-reunion a los
asistentes
MI A Necesidad MI, JM,PS, FL
- Estas reuniones se dan a
raíz de cada pedido de
cambio del alcance del
cliente.
- Si dicho cambio puede
ser tratado de forma
informal, es decir, no tiene
impacto en el Alcance del
proyecto, entonces no
habrá necesidad de la
reunión.
-Se enviara un reporte
post-reunion a los
asistentes
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 Los problemas se resolverán con los implicados en los mismos
quedándose estos después de las reuniones semanales. De esta forma no
se interrumpirá el trabajo de las otras personas.
11.7 Planillas de Informes
11.7.1 Informes de Reunión
Ilustración 30 Tipo de Planilla de Reunión
Elaborado por Freddy Lanas S (Septiembre-2013)
Organizador Lugar
Moderador Fecha
Duración
PARTICIPANTES
PARA SU INFORMACIÓN
Responsable(s)
ACTA DE REUNIÓN No __
Temas tratados y/o Acordados
134
PROYECTO CIUDAD LA VICTORIA                    FREDDY LANAS SALVADOR
11.7.2 Informes de Avance
Ilustración 31 Tipo de Informe de Avance
Elaborado por Freddy Lanas S (Septiembre-2013)
Organizador Lugar
Moderador Fecha
Duración
PARTICIPANTES
PARA SU INFORMACIÓN
Avance % Responsable(s) Observaciones
INFORME DE AVANCE No ____
DIRECTOR DE PROYECTO
Objetivo / Entregable
GERENTE ADMINISTRATIVOGERENTE DE RIESGOS
GERENTE TÉCNICO
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